

		
CÓDIGO: CUB-005-B	CUBA	
MEJORA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CUETO Y LA PALMA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la gestión sostenible de los Recursos Hídricos de Cuba.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar la calidad y sostenibilidad del servicio de agua en los municipios de Cueto y La Palma.

1.4. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.:	7 de diciembre de 2018
Fecha de firma del convenio:	28 de diciembre de 2018
Fecha de inicio de ejecución:	Sin definir (a partir de la aprobación del POG)
Plazo de ejecución¹:	30 meses
Fecha de finalización de ejecución:	Sin definir (a partir de la aprobación del POG)

1.5. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH)
Entidad ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH)


1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	648.028,64	24,1%
Aportación local	2.042.408,33	75,9%
TOTAL	2.690.436,96	100%

¹ El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG).

1.3. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación: Comunidad de Marcané. Municipio de Cueto. Provincia de Holguín.
Municipio de La Palma. Provincia Pinar del Río.



Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable
Fortalecimiento institucional

Zona de ejecución: Urbano y periurbano

No. Beneficiarios: Directos 16.463 (Cueto 6.699 y La Palma 9.764); Indirectos 66.727

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Mejoras en la infraestructura de los sistemas de agua potable de Marcané (Cueto) y La Palma.

Componente II: Fortalecimiento institucional para la administración, operación, mantenimiento del acueducto y control de la calidad del agua.

Componente III: Sensibilización a la población en seguridad, higiene y uso racional del agua.

2.2. AVANCESEN HITOS

- El 7 de diciembre de 2018 se aprueba en Consejo de Ministros la resolución de subvención.
- El 28 de diciembre de 2018 se firma el Convenio de Financiación.
- El 14 de agosto de 2019 se aprueba el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Este programa es una ampliación de los objetivos previstos en los programas CUB-001-B y CUB-004-B. Sin avances en la ejecución física. Se ha avanzado en la modificación del ROP aprobado y en la redacción del Plan Operativo General del programa (POG). Se ha avanzado también en la licitación de los equipamientos, pero sin poder adjudicar hasta la aprobación formal del POG. Se están ejecutando los proyectos de rehabilitación del Tanque Hongo, la rehabilitación de la PTAP Ramón2 y las nuevas oficinas del operador en Cueto.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sin avances hasta el momento. No se iniciará la ejecución presupuestaria hasta la aprobación del POG.

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

Elaboración de los documentos operativos: POG y Plan Operativo Anual 1, a partir de los cuales empieza a correr el plazo del programa.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Tanque Hongo La Palma



Tanque Hongo La Palma



UEB Acueducto y Alcantarillado La Palma



UEB Acueducto y Alcantarillado Cueto



Poblado de Marcané



PTAP Ramón 2



27-11-19 10:51

Limpieza Floculador PTAP Ramón2



27-11-19 11:04

Limpieza Filtros de Arena PTAP Ramón2

4. ENLACES DE INTERÉS

- INRH: <https://www.hidro.gob.cu>
- OTC Cuba: <http://www.aecid.co.cu>