

					
<b>CÓDIGO: HTI-003-B</b>		<b>HAITÍ</b>			
<b>PROGRAMA DE REFORMA E INVERSIONES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HAITÍ</b>					

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del Programa es contribuir decisivamente y de manera sostenible a aumentar el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento apropiados en Haití de acuerdo a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, sentando las bases para una transformación duradera del sector agua y saneamiento.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los Objetivos específicos del programa bilateral son:

- **OE1:** Contribuir a la extensión del acceso sostenible al agua potable en ciudades y comunidades rurales.
- **OE2:** Contribuir a la extensión del acceso sostenible a los servicios de saneamiento.
- **OE3:** Contribuir al fortalecimiento institucional del sector promocionando una gestión pública.

Estos objetivos específicos permitirán contribuir a la implementación de una efectiva estrategia de reforma sectorial, por medio tanto de la inversión en infraestructura que permitan ampliar la cobertura de agua y saneamiento como del fortalecimiento institucional.

Ambas líneas de actuación son interdependientes y complementarias. El lanzamiento de las inversiones en infraestructura mejorará el acceso a los servicios a condición de que las instituciones del país tengan la capacidad para ejecutar y supervisar los trabajos, garantizando el mantenimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras provistas así como una operación eficaz, a un costo y una calidad socialmente apropiados.

### 1.3. PLAZOS

<b>Fecha aprobación C.M.</b>	30 de octubre de 2009
<b>Fecha de firma del convenio:</b>	2 de diciembre del 2009
<b>Fecha de inicio de ejecución:</b>	30 de marzo de 2012
<b>Plazo de ejecución:</b>	60 meses + 45 meses
<b>Fecha de finalización de ejecución:</b>	31 de diciembre 2020 (considerando el Periodo Prórroga)

### 1.4. SOCIOS LOCALES

<b>Entidad beneficiaria:</b>	Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA)
<b>Entidades ejecutoras:</b>	Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA)

### 1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
<b>Aportación FCAS</b>	70.000.000,00 €	100%
<b>Aportación local</b>	0,00 €	0%
<b>TOTAL</b>	70.000.000,00 €	100%

### 1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

<b>Zona de actuación:</b>	Ámbito Nacional. El programa se implementara en los 10 departamentos a distintos niveles
<b>Tipo de intervención:</b>	Infraestructuras de agua potable y saneamiento Fortalecimiento Institucional
<b>Zona de ejecución:</b>	Urbano, periurbano, rural
<b>No. Beneficiarios<sup>1</sup>:</b>	Directos: 1.125.000 habitantes Indirectos: Todo el país

## 2. LÍNEAS DE TRABAJO

### 2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

#### Componente I: Acceso al Agua Potable y Saneamiento.

Planificación y ejecución de inversiones, principalmente en infraestructuras. Dentro de este componente se incluye:

- Medidas de rápido impacto y actuaciones de urgencia para la mejora de los servicios de agua potable tanto rural como urbano.
- Mejora en la cobertura y sostenibilidad de los servicios de agua potable en once ciudades intermedias de Haití.
- Mejora de la cobertura del agua potable y saneamiento rural en los departamentos Centro, NE, N y NO.
- Mejora al acceso al saneamiento básico en instituciones públicas y ampliación del tratamiento de aguas residuales mediante la construcción de estaciones de tratamiento de excretas.
- Optimización de la Estrategia de intervención en saneamiento rural y urbano.

#### Componente II: Gobernanza y derecho al agua.

Refuerzo institucional y mejora de la capacidad operativa. Dentro de este componente se incluye:

- Apoyo a la reforma del sector del agua y del saneamiento en Haití con especial énfasis en la desconcentración del programa en las oficinas regionales (OREPA) Centro y Norte de la DINEPA.
- Mejora de la sostenibilidad del sector del agua en Haití mediante la optimización de la eficiencia en la operación de las empresas públicas de agua.

### 2.2. AVANCES EN FECHAS PROGRAMA

- Aprobación de la prórroga del Programa el 28 de marzo del 2017 que amplía el plazo del Programa hasta diciembre 2020.

### 2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

#### **COMPONENTE 1: ACCESO AL AGUA y AL SANAMIENTO**

**Medidas de Rápido Impacto y Actuaciones de Urgencia.** Dentro de esta línea estratégica se encuentran las intervenciones que la DINEPA realiza a través de sus unidades descentralizadas, OREPA, CTE y URD, con el objetivo de restablecer el aprovisionamiento de agua potable en sistemas con problemas en el servicio como en la operación. A través del programa bilateral se han financiado más de 30 intervenciones en 25 poblaciones. A su vez, se han instalado sistemas de potabilización en 21 hospitales del país. Hasta la fecha, con estas actuaciones se han beneficiado un número aproximado de 250.000 personas.

<sup>1</sup> Estos valores se corresponden con la última información disponible.



COD.	MIR (AZUL: EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; VERDE :EJECUCIÓN POR CONTRATO)	POBLACION	DEPARTAMENTO	CONTEXTO	PRESUPUESTO (MILES DE USD)
1	20 REDES DEL BAJO ARTIBONITE	ARTIBONITE	ARTIBONITE	URBANO	70
2	CAPTAGE TOULIN	CHALON	NIPPES	RURAL	24,8
	SAEP MIRAGOANE	MIRAGOANE	NIPPES	URBANO	7,1
3	SAEP ROCHER LAVAL	ROCHER LAVAL	NIPPES	RURAL	7,3
4	SAEP BARADERES	BARADERES	NIPPES	RURAL	5,6
5	SAEP 'S MATHIEU & BELLE FORTUNE	LEOGANE	OUEST	RURAL	29
6	SAEP ARCAHAIE	ARCAHAIE	OUEST	RURAL	45,6
7	SAEP GONAIVES VILLE	GONAIVES	ARTIBONITE	URBANO	232
	PONT GAUDIN				131
8	SAEP TREMESSE	MARMALADE	ARTIBONITE	RURAL	16
	SAEP KACHAY				
	SAEP TIGUINEN				
9	PETIT BOURG	PORT MARGOT	NORD	RURAL	9
10	SAEP GRANDE RIVIERE DU NORD PHASE 1 & 2	GRAND RIVIERE DU NORD	NORD	RURAL	52
11	BEL AIR	CAP HAÏTIEN	NORD	URBANO	118
	SAEP VERTIERE				74,5
	SAEP BANDE DU NORD				79.2
	CLOTURE 4 STATION POMPAGE REHABILITATION CTE				
	CAMPAGNE DE REPARATION DE FUITES				
12	SAEP MOLE ST NICOLAS	MOLE ST NICOLAS	NORD OUEST	URBANO	13,3
13	SAEP JEAN RABEL	JEAN RABEL	NORD OUEST	URBANO	31,5
14	SAEP PETIT TROUP DE NIPPES	PETIT TROU DE NIPPES	NIPPES	URBANO	84
	SAEP PETIT TROUP DE NIPPES				35
15	SAEP PORT SALUT	PORT SALUT	SUD	RURAL	26
16	SAEP ABRICOT	ABRICOT	GRAND ANSE	RURAL	55
17	SAEP BAS RHE	BAS RHE	SUD	RURAL	13,5
18	SAEP CORAIL/ ONA VILLE	CORAIL	OUEST	RURAL	15
19	SAEP VERRETES	VERRETES	ARTIBONITE	RURAL	335
20	SAEP BASSIN BLEU	BASSIN BLEU	NORD OUEST	RURAL	178,7
21	SAEP FORT LIBERTE	FORT LIBERTE	NORD EST	URBANO	75,6
22	SAEP PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE	PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE	ARTIBONITE	URBANO	160,1

Figura 1 & Tabla 1.- Localización y resumen de las Medidas de Impacto Rápido (MIR) financiadas por el programa bilateral.

Con la aprobación del POG actualizado 2015-2017, los trabajos de urgencia pasan a una segunda fase. Los trabajos aprobados son:

COD	TIPO INTERVENCIÓN (AZUL: EJECUCIÓN POR ADMIN DIRECTA / VERDE: EJECUCIÓN CONTRATO EMPRESA)	POBLACIÓN	DEPARTAMENTO	CONTEXTO	PRESUPUESTO (Miles de USD)
23	THOMASSIQUE	6.500	CENTRO	RURAL	100
24	ANSE A GALETS	49.050	NORTE	RURAL	11
25	FORT LIBERTE	22.416	NORTE	URBAIN	9
26	LEVEQUE FASE 1: Rehabilitación Kioscos, valla, ingeniería social, energía.	5.000	OESTE	RURAL	26
	LEVEQUE Watertrucking				6
	LEVEQUE FASE 2 : Bombeos.				5
27	Ecole Saint Louis de Marillac (DRENAJE)	1.000	OESTE	URBAIN	101
	Ecole Saint Louis de Marillac (BLOQUE SANITARIO)				
28	Lafond (Conduits)	38.802	SUR	URBAIN	62
	Lafond (electromecanique)				95
29	Calumette, Garde Cognac et de Camp Coq	31.082	NORTE	RURAL	
30	L'Estere-desdunes : reparación de generador	22.847	CENTRO	URBAIN	7
	L'Estere-desdunes : reparación forage				95
31	Morne Saint Nicolas (depósito)	4.149	NORTE	URBAIN	28

Tabla 2.- Medidas de Impacto Rápido (MIR) Fase 2.

**Mejora sostenible de los servicios de agua potable de las ciudades intermedias de Haití.** El programa bilateral se centrará en mejorar el abastecimiento de agua potable a 11 ciudades intermedias de Haití. Se trata de ciudades con una población comprendida entre los 10.000 y 500.000 habitantes. El programa complementa las actuaciones iniciadas por el BID (FECASALC) en las ciudades de Jacmel, Saint Marc y Port de Paix.

El programa se encuadra dentro del objetivo nacional de mejorar la cobertura de agua potable en las ciudades del país, involucrándose los principales organismos que financian la DINEPA. Así dentro del programa existe una estrategia de financiamiento conjunto en Cabo Haitiano con el BID.

CIUDAD	POBLACION BENEFICIARIA ESTIMADA	INVERSION ESTIMADA (MILLONES DE USD)
JEREMIE	42.388	8,00
AQUIN	9.192	2,50
MIRAGOANE	13.557	2,30
ARCAHIE	24.600	2,00
CABARET	59.956	2,00
MIREBALAIS	18.942	0.85
HINCHE	37.370	9,00
SAINT LOUIS DU NORD	36.602	1,25
FORT-LIBERTÉ	22.416	3,00
CAP HAITIEN	38.759	6,00
PETIT GOAVE	123.805	1,15
<b>TOTAL</b>	<b>559.882</b>	<b>37</b>

Tabla 2. Principales ciudades en las que se centra la inversión en infraestructuras de agua potable.

En lo que va del año 2020 se han recepcionado de las obras de rehabilitación de los sistemas de aducción

de las localidades de Aquin, Jérémie, Mirebalais y Miragoane. Se han iniciado las obras de la red de distribución de Cabo Haitiano Lote 1, Aquin y Jérémie. Los trabajos de Hinche y Cabo Haitiano Lote2 han sido adjudicados. Finalmente, en fase final de estudios se encuentran las localidades de Cabaret y Arcahaie, Petit Goave, St Louis du Nord y Fort Liberté.



Figura 2.- Localización de las principales ciudades en las que se rehabilitarán y extenderán las infraestructuras de agua potable mediante las inversiones del programa bilateral del FCAS.

**Saneamiento Urbano.** El Programa se ha centrado en la mejora de la gestión de lodos procedentes de soluciones individuales. La rehabilitación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de Titanyen servirá para tratar los lodos procedentes de soluciones individuales de la capital de Haití. Se debe recordar que Port-au-Prince, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, no cuenta con servicios colectivos de saneamiento. Otra planta del mismo tipo está prevista en la localidad de Limonade, para tratar los lodos procedentes de Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país. Igualmente se plantea la rehabilitación y puesta en marcha de la estación en Saint Marc.

**Agua potable y saneamiento rural.** Dentro del programa bilateral, la intervención en el contexto rural se centra en los departamentos Noroeste, Noreste, Norte y Centro de Haití. Las localidades seleccionadas tendrán una población menor de 10.000 habitantes.

Por un lado, para la priorización de poblaciones sobre las que se intervendrá rehabilitando el sistema de agua existente se tendrán en cuenta los diagnósticos realizados por parte de técnicos de la DINEPA y, en el caso de la OREPA NORTE, también los resultados del levantamiento de datos llevado a cabo en una primera fase ya finalizada.

En paralelo a la elaboración de proyectos de rehabilitación, la DINEPA trabaja en la definición de una estrategia de saneamiento basada en la formación y la sensibilización para estimular la demanda.

## COMPONENTE 2: GOBERNANZA Y DERECHO AL AGUA

**Apoyo a la puesta en marcha de la Reforma del sector.** La creación de la DINEPA ha supuesto un impulso claro al sector del agua en Haití después de muchos años de baja implicación del estado haitiano. Antes de la entrada del programa del FCAS en Haití, ciudades como Cabo Haitiano carecían de servicio de agua potable desde hacía más de 30 años. El número de conexiones urbanas en todo el país no superaba las 80.000 estando concentradas en su mayoría en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La creación de la DINEPA ha venido acompañada de un proceso de desconcentración con la puesta en marcha de cuatro oficinas regionales (OREPAS) y 10 Unidades Rurales Departamentales (URD). El rol final de la DINEPA como organismo regulador previsto en la ley, se irá alcanzando de una forma progresiva dado que en este momento la DINEPA se ha centrado en la ejecución de infraestructuras de agua potable. El incremento de los fondos propios de la DINEPA procedentes de la facturación de los Centros Técnicos de Explotación (CTE) resulta clave para la sostenibilidad de la institución la cual se encuentra financiada en este momento en un porcentaje muy importante por diferentes donantes, destacando entre ellos la AECID. Esta financiación contempla principalmente apoyo presupuestario para el funcionamiento de la institución y de sus recursos humanos, asistencia técnica y formación.

**Estrategia de sostenibilidad.** Este apartado forma parte de uno de los dos grandes componentes del programa bilateral y su objetivo es contribuir en la mejora y fortalecimiento de la capacidad de las estructuras institucionales responsables de la gestión y regulación del sector. Este objetivo se cumplirá cuando los medios materiales y humanos puestos a su disposición les permitan ser eficaces, asegurando la sostenibilidad de los sistemas mediante la aplicación de modelos de negocio apropiados. Para ello, las actuaciones a nivel de infraestructura vienen acompañadas de la implantación progresiva de una mejora en el sistema de gestión comercial, incluyendo la realización de un catastro técnico y comercial adaptado al contexto haitiano en los diferentes CTE del país.

Además, con el fin de crear redes de conocimiento y colaboraciones técnicas con otros países de la zona del caribe, la DINEPA ha alcanzado acuerdos con otras instituciones, como el Instituto Nacional de Recursos Hídricos Cubano, así como formar parte de la Asociación de Operadores de Agua del Caribe CARIWOP.



Figura 3.- Localización de los CTE en los que se apoyara la gestión comercial dentro del marco del programa bilateral del FCAS.

**Hitos importantes alcanzados hasta la fecha dentro del programa:**

- Autorización de actuaciones de urgencia a raíz del terremoto de enero del 2010 (abril 2010).
- Aprobación del POG (marzo 2012).
- Adjudicación del contrato de la Asistencia Técnica Internacional a la DINEPA (julio 2011).
- Adjudicación de los contratos para la realización de los esquemas directores correspondientes a las OREPAS Sur, Oeste, Centro y Norte (enero 2012).
- Inauguración de la estación de tratamiento de Titanyen (mayo 2012).
- Realización de la primera fase de las medidas de rápido impacto y de urgencia (mayo 2012-junio 2015).
- Definición de un cuadro de indicadores conjunto (AECID-BID) de resultado para el apoyo a la DINEPA Central (septiembre 2013).
- Puesta en marcha del catastro en las ciudades de Jérémie, Hinche, Gonaïves, Cap Haïtien y Ouanaminthe. (octubre 2013).
- Taller de marketing del saneamiento realizado conjuntamente con el BID y el Banco Mundial (marzo 2014).
- Finalización de los estudios de pre-inversión correspondientes a las OREPAS Sur y Oeste (junio 2014).
- Firma de los contratos de construcción y supervisión de obras para el proyecto de AP de Mirebalais (septiembre 2014).
- Publicación de la licitación para la supervisión de obras en la ciudad de Jérémie (octubre 2014).
- Publicación de la licitación de las obras de AP para la ciudad de Jérémie (diciembre 2014).
- Publicación de la licitación para la rehabilitación de la estación de Titanyen (febrero 2015).
- Adjudicación de la construcción de 2 pozos en las ciudades de Cabaret y Fort Liberte. (abril 2015).
- Publicación de la licitación para la supervisión de obras en las ciudades de Arcahaie y Cabaret (mayo 2015).
- Publicación de licitación para la construcción de 6 bloques sanitarios en escuelas en los departamentos del Nordeste y centro (mayo 2015).
- Adjudicación de las obras de rehabilitación del sistema de AP para la ciudad de Aquin (junio 2015).
- Aprobación del POG actualizado 2015-2017 (julio 2015).
- Firma contrato para la construcción de 4 depósitos en las ciudades de Jérémie, Cabaret, Arcahaie e Hinche (agosto 2015).
- Definición de las ONGS que participarán dentro del programa de agua potable y saneamiento rural (junio 2015).
- Definición de los indicadores para el mapeo rural (agosto 2015).
- Firma contrato para la realización de estudios hidrogeológicos y de dos pozos en las ciudades de Cabaret y Mirebalais (julio 2015).
- Publicación de licitación para la compra de materiales para la rehabilitación de la aducción de Miragôane (agosto 2015).
- Publicación de concurso de arquitectura para el diseño de las sedes de la DINEPA central y de la OREPA sur (agosto 2015).
- Firma contrato para la rehabilitación de la aducción del sistema de agua potable de la ciudad de Aquin (octubre 2015).
- Firma contrato para la rehabilitación de la aducción del sistema de agua potable de la ciudad de Jérémie (diciembre 2015).
- Publicación de licitación para la supervisión de la rehabilitación de la aducción y el sistema de distribución de Hinche (diciembre 2015). Posteriormente cancelada.

- Prueba piloto del levantamiento rural en el departamento Nordeste y desarrollo y test de aplicaciones de levantamiento de datos (septiembre-diciembre 2015).
- Adjudicación del concurso de arquitectura para el diseño de las sedes de la DINEPA central y de la OREPA sur (marzo 2015).
- Aprobación del POA 2016 (mayo 2016).
- Instalación de bomba sumergible en pozo existente de la ciudad de Fort Liberté (abril 2016).
- Construcción de un pozo en Fort Liberté que aumentara la producción futura del sistema de aprovisionamiento de agua potable (mayo 2016).
- Relanzamiento de licitación para la rehabilitación de la aducción y el sistema de distribución de Hinche (julio 2016).
- Recepción definitiva de 7 bloques sanitarios construidos en escuelas de los Departamentos Nordeste y Centro dentro de la primera fase (junio 2016).
- Adjudicación de 2ª fase para la construcción de 6 bloques sanitarios en escuelas de los Departamentos Nordeste y Centro (junio 2016).
- Taller de formación a las Unidades Rurales Departamentales (URD) y levantamiento de datos de agua potable y saneamiento en el corredor Cap Haïtien – Caracol (junio 2016).
- Publicación de licitación para la realización de la auditoría de los años 2014 y 2015 (junio 2016).
- Adjudicación de la supervisión de la rehabilitación de la aducción del sistema de agua potable de la ciudad de Jérémie (junio 2016).
- Inicio de las obras de rehabilitación del SAP de la localidad de Jérémie (agosto 2016).
- Aprobación de los trabajos de urgencias en las localidades de Zanglais d'Aquin, Port Salut y Anse à Galets (septiembre 2016).
- Contratación de un consultor apoyando por cinco becarios para llevar a cabo el desarrollo del catastro de infraestructuras en cinco CTEs (septiembre 2016).
- Adjudicación del contrato de compra de tubería para la rehabilitación del SAP de la localidad de Miragoane (octubre 2016).
- Entrega de premios concurso de arquitectura para el diseño de las sedes de la DINEPA central y de la OREPA sur (octubre 2016).
- Adjudicación de los estudios APD y supervisión de obras para la rehabilitación de los SAP de las localidades de Cabaret y Arcahaie (noviembre 2016).
- Recepción definitiva trabajos de urgencia rehabilitación SAP de Bassin Bleu (diciembre 2016).
- Recepción de dos depósitos de agua potable en las localidades de Cabaret (1.000 m3) y Arcahaie (500 m3) (febrero 2017).
- Lanzamiento de la licitación para la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de Cabo Haitiano (abril 2017).
- Adjudicación del contrato para la auditoría de los ejercicios 2014-2015 del Programa (mayo 2017).
- Lanzamiento de los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de excretas de Titanyen (junio 2017).
- Recepción provisional de los trabajos de mejora de la producción y rehabilitación de las aducciones de agua potable en la localidad de Aquin (julio 2017).
- Lanzamiento de las obras por administración directa para la rehabilitación del SAP de la localidad de Miragoane (julio 2017).
- Firma del Acuerdo colaboración Asistencia Técnica INRH cubano (julio 2017).
- Desplazamiento de 29 técnicos haitianos a Cuba para formación específica intensiva (septiembre 2017).
- Comienzo del levantamiento rural en el departamento Norte (septiembre 2017).
- Llegada de tres técnicos cubanos expertos en hidráulica que trabajarán en las instituciones locales. Objetivos: coordinación y formación de personal local. Duración prevista: un año



prorrogable (noviembre 2017).

- Recepción Provisional de los Bloques Sanitarios del Liceo de Petion Ville (febrero 2018).
- Lanzamiento del Aviso de Manifestación de Interés de la Evaluación Intermedia del Programa (marzo 2018).
- Comienzo de los trabajos de rehabilitación del CTE de la localidad de Aquin (abril 2018).
- Aprobación de los Trabajos de Urgencia Fase I en la localidad de Leveque y realización de un estudio hidrogeológico (abril 2018).
- Aprobación de los Trabajos de Urgencia en el Centro Socio Sanitario de St Louis de Marillac en la localidad de Puerto Príncipe (mayo 2018).
- Lanzamiento del Aviso de Manifestación de Interés para la contratación de un supervisor senior de las obras de Cabo Haitiano (mayo 2018).
- Publicación de la adjudicación provisional del contrato del Lote 1 para la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de Cabo Haitiano (mayo 2018).
- Lanzamiento del Aviso de Manifestación de Interés para la redacción de los proyectos constructivos y supervisión de obras de los edificios de la DINEPA Central y Orepas (junio 2018).
- Finalización de la fase I de la actuación de urgencia de Leveque. Comienzo fase II (julio 2018).
- Lanzamiento del Aviso de Manifestación de Interés para la realización de un estudio hidrogeológico en la localidad de Petit Goave (julio 2018).
- Recepción Provisional de los trabajos de mejora de la producción y rehabilitación de las aducciones de agua potable en la localidad de Jérémie (agosto 2018).
- Finalización de los trabajos de "Rehabilitación de la Red de Aducción de Miragoane" (diciembre 2018).
- Lanzamiento Licitación Nacional Extensión Red de Distribución de Aquin (diciembre 2018).
- Estudios hidrogeológicos abastecimiento Hinche (oct 2018 – marzo 2019).
- Publicación de la adjudicación provisional de la realización de un estudio hidrogeológico en la localidad de Petit Goave (abril 2019).
- Licitación de trabajos de puesta en marcha del depósito de la localidad de Arcahaie (mayo 2019).
- Licitación de trabajos de puesta en marcha del depósito de la localidad de Cabaret (mayo 2019).
- Lanzamiento de la licitación de consultoría para la elaboración de estudios APD en 16 localidades rurales en el Gran Norte y Artibonite (junio 2019).
- Lanzamiento de las licitaciones del suministro de equipamiento hidráulico y realización de los trabajos para la rehabilitación y extensión del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Hinche (julio 2019).
- Lanzamiento de la licitación de consultoría para la realización de la auditoría del 2017-2019 (julio 2019).
- Lanzamiento de la licitación de consultoría para la evaluación intermedia del Programa (julio 2019).
- Publicación de la adjudicación provisional del contrato de la Rehabilitación y Extensión de la Red de Distribución de Jeremie (agosto 2019).
- Publicación de la adjudicación provisional de la puesta en marcha del depósito de la localidad de Arcahaie (agosto 2019).
- Publicación de la adjudicación provisional de la puesta en marcha del depósito de la localidad de Cabaret (agosto 2019).
- Publicación de la adjudicación provisional del contrato para la realización de estudios APD y Supervisión de Trabajos de los Edificios de las OREPA (septiembre 2019).
- Finalización de los trabajos de Mejora de la red de Aducción de Mirebalais (octubre 2019).
- Finalización de trabajos de urgencia del bombeo de Lestere Desdunes (octubre 2019).
- Lanzamiento de la licitación para la "Rehailitación y Mejora de la red de distribución de Cabo Haitiano. Lote 2 (noviembre 2019).

- Publicación de la adjudicación provisional del contrato de la Rehabilitación y Extensión de la Red de Distribución de Aquin (diciembre 2019).
- Finalización de trabajos de urgencia de la red de abastecimiento de la localidad de Lafond (febrero 2020).
- Lanzamiento de la licitación "Rehabilitación de la Estación de Excretas de Titanyen" (marzo 2020).

#### 2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha del 30 de abril del 2020 el Programa tiene los siguientes avances presupuestarios:

- Fondos comprometidos del FCAS: 68 %
- Fondos pagados del FCAS: 48 %

#### 2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

	Actividades	Hitos previstos para 2o semestre 2020
<b>Medidas de Rápido Impacto y Actuaciones de Urgencia.</b>	<b>Evaluación de nuevas propuestas de intervención en la fase 2.</b>	- Seguimiento de trabajos adjudicados (Lafond, Leveque, Depósito Môle St Nicolas, St Louis de Marilac) - Adjudicación de nuevos sistemas (Grand Bassin) por administración directa de las unidades descentralizadas de la DINEPA y/o licitación a través de empresas locales
	<b>Evaluación de nuevas propuestas de intervención</b>	-Adjudicación de nuevos sistemas dentro del marco de la intervención contra covid (OREPA Norte, Centro, Sur y Oeste)
<b>Mejora de la sostenibilidad de los CTES Urbanos</b>	<b>Obras de AP en las ciudades intermedias.</b>	- Ejecución de las de la Red de Distribución de Aquin - Ejecución de las de la Red de Distribución de Jeremie - Ejecución de las de la Red de Distribución de Cabo Haitiano Lote 1 - Inicio Obras Extensión Red Distribución Cabo Haitiano Lote2  - Inicio Obras Trabajos SAP Hinche - Finalización Estudios APD sistemas de Cabaret y Archaie - Finalización estudios hidrológicos en Petit Goave - Finalización Estudios APD Fort Liberté, St Louis du Nord y Miragoane
	<b>Gestión comercial y catastro en los 22 CTE's del país.</b>	- Finalización catastro comercial en 18 CTE - Aprobación Estrategia Apoyo a la mejora de desempeño en los CTE
	<b>Procesos de licitación</b>	- Publicación del proceso de licitación de las Obras de Cabaret - Publicación del proceso de licitación de las Obras de Archaie - Publicación del proceso de licitación de las Obras de Fort Liberté
<b>Saneamiento Urbano y Colegios</b>	<b>Obras estación de tratamiento de excretas</b>	-Atribución y lanzamiento de trabajos de la estación de tratamiento de excretas de Titanyen - Publicación del proceso de licitación de trabajos de la estación de tratamiento de excretas de Limonade - Diagnóstico de la de la estación de tratamiento de excretas de St Marc
	<b>Bloques Sanitarios</b>	- Finalización trabajos bloques sanitarios Fase 4

	<b>en Escuelas</b>	- Publicación y adjudicación de la licitación de los bloques sanitarios de la Fase 5
<b>Agua y Saneamiento Rural</b>	<b>Establecimiento de una estrategia de "Sanitation Marketing" y de Comunicación</b>	- Contratación consultores realización APD proyectos rurales Gran Norte y Artibonite
<b>Refuerzo Institucional</b>	<b>Evaluación unidades descentralizadas</b>	- Realización de la evaluación de las unidades descentralizadas OREPA
	<b>Infraestructura</b>	- Finalización estudios de arquitectura para desarrollo de proyectos constructivos y supervisión de obras de las sedes de OREPA Sur, Centro y Norte - Licitación de los Trabajos
<b>Seguimiento y Gestión</b>	<b>Auditorías</b>	- Adjudicación y realización Auditoria 2017-2019
	<b>Evaluación del programa</b>	- Adjudicación y realización de evaluación intermedia
	<b>Seguimiento</b>	- Realización de informes semestrales técnicos y financieros
	<b>Visibilidad y comunicación</b>	- Campañas de comunicación y visibilidad del programa
	<b>Gestión</b>	- Aprobación Prórroga del Programa. Elaboración POG 2020-2022 y ROP

### 3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Fotos 1 & 2.- Nuevo CTE e Instalación Cloro en Aquin



Fotos 3 & 4.- Obras del proyecto de puesta en marcha del depósito de la localidad de Archaia



Fotos 5 & 6.- Obras del proyecto de rehabilitación y extensión del sistema de agua potable de la ciudad de Miragoane



Fotos 7. & 8 .-Obras del proyecto de rehabilitación y extensión del sistema de agua potable de la ciudad de Mirebalais

#### 4. ENLACES DE INTERÉS

- DINEPA: <http://www.dinepa.gouv.ht/>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>