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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES 

RURALES DE BOLIVIA 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del programa es la mejora de las condiciones de salud de la población de 
comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos específicos del programa son:  

 Incrementar las coberturas con servicios integrales de agua potable y saneamiento para hacer 
efectivo el derecho al agua segura y a los servicios de saneamiento.  

 Mejorar la sostenibilidad de los servicios.  

 Lograr que las entidades prestadoras y la población usen el agua y los servicios con 
responsabilidad social y ambiental. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha aprobación Consejo de Ministros: 30 de octubre de 2009 

Fecha de firma del Convenio: 25 de noviembre de 2009 

Fecha de inicio de ejecución: 1 de octubre de 2011 

Plazo de ejecución: 84 meses (inicialmente 48 meses) 

Fecha de fin de ejecución: 30 de septiembre de 2018 

Fecha cierre de programa: 15 de febrero de 2019 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria:  Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

Entidades ejecutoras: 

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA): Componente I  

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios de Saneamiento 
Básico (SENASBA): Componente II. 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA1 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 13.531.799,73 €   80%  

Aportación local2 2.706.359,95 €  20% 

TOTAL 16.238.159,68 €   100% 

                                                           
1
 Valores del Convenio de Financiación. 

2
 Esta aportación se ha incrementado hasta un total de 45.723.680 Bs  
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 

 

Comunidades rurales, menores a 10.000 habitantes, de los departamentos 

de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro y Beni. 

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento 
institucional y desarrollo comunitario. 

Zona de ejecución: Rural, pequeñas poblaciones rurales menores de 10,000 habitantes. 

No. Beneficiarios3: 19.750 personas beneficiadas de servicios de agua potable y 41.025 
personas beneficiadas de servicios de alcantarillado pertenecientes a 14 

comunidades rurales de los municipios de San Carlos, Puerto Villarroel, 
Sica Sica, Achacachi, Viacha, Apolo, Charaña, Pampa Grande, San Benito, 
San Borja, Andamarca y Villa Tunari. 

 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Diseño y construcción de proyectos de agua y saneamiento para incrementar la 

cobertura y calidad de los servicios.  

Componente II: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional de la Empresa Ejecutora 

(EMAGUA), Operadores y prestadores de servicio de agua (EPSAS) y Gobiernos Municipales.   

                                                           
3
 Estos valores, extraídos del Plan Operativo General, son aproximados 



PROGRAMA BOL-003-B  PROGRAMA FINALIZADO 

BOL-003-B: Programa de Suministro de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades rurales de Bolivia      3 

 

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO 

El ejecutor principal presentó el informe final en fecha del 15 de febrero de 2019, fecha establecida a 

partir de una prórroga de 45 días del plazo de justificación.  

De acuerdo con el informe final presentado por los ejecutores y con la evaluación externa final, las 

metas previstas han sido alcanzadas y se había invertido el 100% de los fondos FCAS más los 

intereses generados, por lo que no existe importe a reintegrar. Además, la contraparte del beneficiario 

inicialmente comprometida (20%) ha sido superada ampliamente, financiando un 9% más de los 

costes del programa. 

Desde la OTC, se envió el expediente de justificación del programa al DFCAS, el 11 de octubre de 

2019. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

A modo de conclusión, el Programa ha logrado incrementar y mejorar el acceso a agua segura de 
13.920 personas, y mejorado el acceso a alcantarillado sanitario a 43.543 beneficiarios, por lo que ha 
cumplido con las metas previstas del Programa, sin embargo, el número de conexiones en los 

sistemas de agua potable se debe seguir mejorando. 

Las conexiones relativas a alcantarillado sanitario han alcanzado las 7.690 conexiones en 13 
localidades lo que ha supuesto superar ampliamente las metas previstas con relación a las 4.885 
conexiones previstas en la modificación del POG. Asimismo. se ha logrado la creación y fortalecimiento 
de 14 EPSAS, lo que ha proporcionado un resultado positivo que prevalecerá en el tiempo. 

El Programa ha logrado la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento en pequeñas 

comunidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, logrando un impacto adecuado en la mejora de la 

calidad de vida de la población, disminuyendo las enfermedades de origen hídrico, y fortaleciendo la 
organización comunitaria y las capacidades de los miembros de las EPSA. 

La sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento es adecuada, aunque resta consolidarla. El 
funcionamiento de las EPSA de manera independiente, el establecimiento de las tarifas sin mora y la 
trasferencia de conocimientos en los cambios de personal de las EPSA, es vital para asegurar un 
funcionamiento sostenible de todos los sistemas construidos, pero las necesidades ya están 

identificadas y se están estableciendo planes de trabajo a medio plazo que asegurarán su 
sostenibilidad. 

El impacto del programa en cuanto al acceso a agua y saneamiento en estas poblaciones ha sido muy 
notable y el desarrollo de los componentes de FI y OESCOM ha logrado un pequeño impulso en este 
sector, acompañando en todo momento las políticas de desarrollo del MMAyA en estas zonas. 

Respecto a las dificultades encontradas, ha de mencionarse que se produjo una reformulación de los 

proyectos de pre-inversión, especialmente en los de la primera cartera, acaecieron factores 

climatológicos severos, retrasos en el cumplimiento por parte de los Gobiernos Municipales de las 
contrapartes acordadas y de las empresas responsables de las obras de infraestructura, y por todo ello 
se produjeron ciertos retrasos en la ejecución de los proyectos. 

La dispersión geográfica de los proyectos no ha permitido la optimización de costos, así como una 
ejecución ágil y un seguimiento más estrecho de los proyectos. No obstante, y a pesar de ello, los 
resultados han sido positivos, pero han requerido mucho esfuerzo por parte del MMAyA y de sus 
entidades ejecutoras, así como de la OTC y su Asistencia Técnica. 
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2.4. LECCIONES APRENDIDAS 

De cara a la formulación, diseño y cronograma establecidos para el Programa, debían haberse tenido en 

cuenta: los factores climatológicos extremos, el tipo de terrenos, el emplazamiento de las obras, la 

concesión de permisos, etc. ya que todos estos factores externos influyen de forma notable en la 

consecución del cronograma definido. 

Es recomendable, según la Evaluación Final externa, para futuros programas, que la entidad responsable 

del componente de infraestructuras, así como la entidad responsable del componente DESCOM/FI, fuese 

la misma, para de esta forma evitar la falta de entendimiento y coordinación entre ambas y facilitar la 

implementación de las actividades DESCOM/FI. 

Es crucial implicar más a la población beneficiaria, ya que los procesos participativos garantizan la 

apropiación de estos por parte de los beneficiarios y son una garantía de éxito. 

Se deben identificar las dificultades de forma prematura y durante la ejecución del programa para así 

poder establecer medidas que permitan asegurar la sostenibilidad de los sistemas construidos y los 

resultados esperados en cada una de las acciones realizadas. Con este objetivo se realizó una evaluación 

intermedia con un plan de mejora asociado, que se estuvo implementando durante la ampliación de plazo 

concedida.  

 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

 

Vista general de los filtros anaerobios y laguna. AS Warisata 

 

 

 

Revisión de red de colectores. AS Linde Paracaya. 
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Filtros de grava y filtros lentos de arena. PTAP San Gabriel. 

 

 

Vista general. PTAR Mariposas 
 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 AECID BOLIVIA: http://www.aecid.bo/portal/ 
 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 
 MMAyA: http://www.mmaya.gob.bo/ 
 EMAGUA: http://www.emagua.gob.bo/ 

 SENASBA: http://www.senasba.gob.bo/ 

 


