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CÓDIGO: COL-018-B COLOMBIA 

 

PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACIFICO” 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir 
la mortalidad y morbilidad infantil de esta zona. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo específico consiste en incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de 

agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo 
plazo.  

En el POG se ha desagregado en los siguientes objetivos: 

 OE1: Optimizar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado. 

 OE2: Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 OE3: Apropiar a los grupos de interés y a la comunidad en general sobre la necesidad de contar con 

una prestación sostenible y de calidad de los servicios públicos. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M.: 30 de octubre de 2009 

Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 

Fecha de inicio de ejecución: 29 de julio de 2011 (Aprobación POG) 

Plazo de ejecución: 118 meses (Inicialmente 36+54+28 meses) 

Fecha de finalización de ejecución: 29 de mayo de 2021 

   

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 

Entidad ejecutora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

   

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 25.710.419,49 70,6 % 

Aportación local 10.692.324,82 29,4 % 

TOTAL 36.402.744,31 100% 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 

13 municipios del departamento del Choco identificados así: Acandí, Atrato, 
Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Medio 
San Juan, Novita, Nuquí, Río Quito, San José de Palmar, Tadó y Unión 

Panamericana. 

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento; fortalecimiento y 
modernización institucional; fortalecimiento y mejora calidad de vida 

comunitaria 

Zona de ejecución: Cabeceras municipales periurbano 

No. Beneficiarios: 65.846 habitantes (censo DANE 2005) 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Infraestructuras 

El programa pretende la construcción en 13 municipios y un centro poblado de 14 acueductos y 14 

alcantarillados que den cobertura al 100% de la población de la cabecera municipal. 

Componente II: Social 

Comprende el fortalecimiento de la cultura local en términos de manejo del recurso hídrico, a través de la 
participación comunitaria, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. 

Componente III: Fortalecimiento Institucional 

Se prevé el diseño y concertación de estructuras empresariales, que garanticen la sostenibilidad de los 
servicios mediante transferencia de competencias técnicas, ambientales, financieras, administrativas y 
legales, puesta en marcha de una estructura y su consolidación empresarial. Seguimiento a los esquemas 

empresariales implementados en cada municipio a través de los planes de desempeño definidos. 
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2.2. AVANCES EN HITOS  

 En enero de 2019 se le concede una prórroga de 28 meses adicionales. 

 El 2 de Agosto de 2018 se aprueba el POG y POA 7-2018. Este POA se ha prorrogado a lo largo 
de 2019. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

A. OBRAS 
Dado que el Convenio de Financiación establece que debe trabajarse en 13 municipios de los 

departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, el MVCT envió a la AECID las propuestas de 

proyectos en estas zonas para ser analizados e incluidos como contrapartida. De ese modo, están 

incluidos en el proyecto, el alcantarillado del corregimiento de Mohechiza del municipio de Yacuanquer en 

el departamento de Nariño, así como el proyecto de alcantarillado ejecutado en el municipio de Popayán – 

Cauca, y los acueductos de los municipios de Cisneros y Uramita en Antioquia que se encuentran todos 

concluidos. Las otras ubicaciones muestran el siguiente avance: 

MEDIO BAUDÓ: Se tiene un avance físico del 59,97%, porcentaje que ha permanecido estático por 

problemas de orden público y seguridad que dificultan la ejecución. La ruta crítica son los tanques de 

almacenamiento y la PTAP, la cual ya arribó a la obra. 

ISTMINA: El proyecto se encuentra en un 60.91% de ejecución física. Los frentes que se estaban 

trabajando corresponden instalación de refuerzo y vaciado de cimentación de Edificio de Operaciones, 

terminación de Espolón No 2, preparación de refuerzo y de formaleta para vaciado de muros en Planta de 

Potabilización., Cruce Subfluvial y fabricación de los tanques, los cuales según informe de la interventoría 

de enero de 2020 culminaron su fabricación y están pendientes de ser transportados desde EEUU, si no 

existan inconvenientes de transporte por la pandemia mundial. 

NÓVITA: Las obras se encuentran en ejecución y llevan un avance físico del 66,72%. La ruta crítica es la 

instalación del tanque, que ya se encuentra en obra y la PTAP arribó al municipio. 

RÍO QUITO: Se tiene un avance físico del 71,85%. Se terminó la fabricación de la PTAP y ésta arribó al 

sitio de obra. Actualmente se trabaja en los frentes de desarenadores, estaciones de bombeo, casetas de 

operaciones y tanques de almacenamiento. 

El ATRATO: Se tiene un avance del 100%. Se terminaron las obras del alcantarillado y la infraestructura 

fue entregada al municipio en la última semana del mes de junio de 2019. Oportuno indicar que en este 

municipio también se adelantaron obras de acueducto, obras que también fueron entregadas. la 

operación cuenta con plan de sostenibilidad. 

ACANDÍ: Presenta un avance físico del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en diciembre de 

2019 y, se están implementando los componentes social e institucional, dentro del institucional para el 

2020 se tiene contemplado el plan de sostenibilidad. 

 

CAPURGANÁ: Se tiene un avance del proyecto del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en 

noviembre de 2019 y se están implementando los componentes social e institucional, e igual que con 

ACANDÍ, se trabajará en el plan de sostenibilidad para el 2020. 

TADÓ: Los sistemas de acueducto y alcantarillado se encuentran terminados y en funcionamiento al 

100%, de acuerdo con el alcance de los proyectos. Se contrató en 2017 la construcción de un nuevo 

tanque de almacenamiento para mejorar la continuidad en la prestación del servicio, obra que se entregó 

al municipio en septiembre de 2019.  

NUQUÍ: Las obras se encuentran terminadas y en funcionamiento. Se ha continuado con las actividades 

de fortalecimiento institucional y gestión social. A este municipio ya se entregó el plan de sostenibilidad. 

BAHÍA SOLANO: Las obras se encuentran terminadas, sin embargo, existen situaciones por normalizar en 
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la prestación del servicio de acueducto por deficiencias en la operación de la infraestructura. Se realizó 

visita al municipio en los meses de junio y julio de 2018 identificando nuevamente conexiones anormales 

y pérdidas en el sistema. 

 

B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

El componente de Fortalecimiento y Consolidación Institucional, a cargo de Aguas y Aguas de Pereira, 
tiene a la fecha un avance aproximado de un 75%. Se ha procedido a elaborar el “Plan de Choque” para 
los sistemas terminados, que consiste en: 

 actividades que garanticen el empoderamiento de los usuarios con su acueducto y la Entidad 
Prestadora (EEPP) 

 el uso racional del agua 

 conexiones intra-domiciliarias 

 pago de la factura por el servicio 

 calidad del agua potable 

 disminución de pérdidas en la red.  

 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A diciembre 2019 se tienen los siguientes avances: 

1. Obra un 69% 

2. Fortalecimiento Institucional un 68% 
3. Social y ambiental un 55% 

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene considerando los intereses generados los 
siguientes avances presupuestarios: 

 Fondos comprometidos del FCAS: 95% 

 Fondos pagados del FCAS: 81% 

 

 

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS  

 Terminación de los trabajos en Atrato y Tadó para poder hacer entrega al municipio de las 

instalaciones y hacer frente a las reclamaciones de la comunidad de las deudas contraídas por 

parte del Contratista. 

 Hacer una evaluación del estado de la red histórica de Tadó. 

 Terminar los trabajos en los municipios de Rio Quito, Medio Baudó y Novita. 

 Terminar los trabajos de la PTAP, depósito de distribución y toma en el río de Istmina. 

 Terminar con los procesos de licitación de la fase 2 de Istmina. 

 Avanzar y cumplir con los indicadores establecidos. 

 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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Foto 1: Trabajos en la PTAP de Acandí Foto 2: Trabajos en la PTAP de Capurganá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Trabajos en PTAP de Itsmina 

 
 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

• OTC Colombia: www.aecid.org.co 

• MVCT: http://www.minvivienda.gov.co 

• Aguas de Pereira: http://www.aguasyaguas.com.co 

• FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 

 


