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CÓDIGO: CRI-001-M 
 (BID Préstamo: 2493/OC-CR y  

BID Donación: GRT/WS-12604-CR) 
COSTA RICA 

 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Programa es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población 
costarricense mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en 
áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que incentive el desarrollo institucional del 
sector, promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de 
los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ) y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el 
mediano y largo plazo. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José por medio de redes y colectores de 

alcantarillado, junto con una planta de tratamiento. 
 Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento en las zonas periurbanas del Área Metropolitana de 

San José seleccionadas. 

 Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento en áreas rurales por medio de sistemas rurales o su 
rehabilitación, y soluciones de saneamiento en las Asociaciones Administradoras de Acueductos 
Rurales (ASADAS) de la zona norte del país. 

 Fortalecimiento institucional de las ASADAS y programas acciones de educación ambiental y 

desarrollo comunitario 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación del Directorio: 14 de diciembre de 2010 

Fecha de firma del convenio: 26 de septiembre de 2012 

Fecha de inicio de ejecución: 20 de diciembre de 2013 

Plazo actual estimado de ejecución: 91 meses 

Fecha estimada de fin de ejecución: 31 de julio de 2021 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidades ejecutoras: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (USD) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 20.000.000 4.5% 

Préstamo BID 73.000.000 16,5% 

Aportación local 214.000.000 48,5% 

Aporte JICA 134.000.000 30,3% 

TOTAL 441.000.000 100% 
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DESEMBOLSOS USD 

31 de Diciembre de 2019 31 de Diciembre de 2020 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

6.154.706 13.560.282 19.714.989 15.580.000 13.030.000 28.610.000 

 
 

COMPROMISOS USD 

31 de Diciembre de 2019 31 de Diciembre de 2020 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

16.271.588 37.885.804 54.157.393 20.000.000 37.885.804 57.885.804 

 

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 

Población Costarricense en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un 
marco que promueva la participación organizada de las comunidades, 

contribuya a la descontaminación de los ríos del AMSJ, y asegure la 

sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Incluye planta de 
tratamiento de aguas residuales y redes y conducciones de alcantarillado en el 
AMSJ, agua potable, saneamiento y fortalecimiento institucional de asociaciones 
de acueducto en áreas rurales prioritarias y agua potable y saneamiento en 
zonas periurbanas del AMSJ. 

 

Tipo de intervención: 
Infraestructuras de agua y saneamiento,  
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario. 

Zona de ejecución: 
San José y las asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS) 
de Maleku, Santa Fe de los Chiles, Sarapiquí y Santa Rosa de Pocosol, Santa Fe 
de Guatuso y San José de Upala. 

No. Beneficiarios: 
518.351 habitantes en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) y 11.669 en 

comunidades rurales en zona norte del país. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Este 
componente incluye obras de redes y colectores de alcantarillado, una planta de tratamiento, un túnel de 

transmisión entre los colectores y la planta y los correspondientes gastos de consultoría para el diseño y 
la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ. El financiamiento BID se dedicará a redes y 
colectores de alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, y conexiones intra-
domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos; y JICA financiará el resto de redes y colectores de 
alcantarillado, así como las demás actividades mencionadas anteriormente. Ambos financiamientos serán 
acompañados por aportes de contrapartida local. 

Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias. Este componente financiará 
sistemas rurales de agua potable, nuevos y rehabilitación, y soluciones de saneamiento en las siguientes 
ASADAs de la zona norte del país, área de prioridad para el FECASALC y con un índice de rezago social de 

medio a muy alto: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, 
Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y Comunidad indígena Maleku. Las 500 soluciones 
individuales de saneamiento beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos 
negros con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos. Adicionalmente, el componente 

financiará acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAs y de educación ambiental y desarrollo 
comunitario, así como estudios hidrogeológicos para identificar cualquier acción adicional necesaria para 
la protección de las fuentes actuales y para identificar la situación de las fuentes de otras ASADAs en la 
zona norte más allá de las incluidas en el programa. 

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ 

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes zonas de bajos 
ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de Escazú, Sectores Marginal del 

Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Rio Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de 
Desamparados, Matinilla de Santa Ana y Los Ángeles de Patarra. Asimismo, se llevarán a cabo bajo este 

componente proyectos de alcantarillado en las zonas de La Carpio y Los Ángeles de Patarra, incluyendo la 
realización de los estudios correspondientes. El Programa financiará también acciones de educación 
ambiental y sanitaria en las comunidades beneficiarias 

 

2.2. AVANCES EN HITOS 

Fue necesario ajustar la fecha de último desembolso con la finalización de la ejecución de las obras de 
componente II, por lo que se solicitó, el 13 de Septiembre de 2018, una prórroga hasta el 31 de julio de 
2021, que fue aprobada el día 26 del mismo mes. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN 

 

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ 

Obras en licitación 

 Construcción y Mejoras de Colectores y Subcolectores en las Cuencas Rivera, Torres, María 

Aguilar y Tiribí - financiamiento BNCR 

 Construcción de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío Tiribí. – financiamiento BID 

Obras en ejecución 

 Construcción de Alcantarillado Sanitario Redes Zona Sur – 10% avance – financiamiento BID 

 Construcción de alcantarillado sanitario, Colectores Sur: desvío María Aguilar y Extensión Aserrí. 

- 4,3% de avance – Financiamiento BID) 

 Construcción del Sistema de Colectores Sanitarios del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, 

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Quebrada Jesús, 

Quebrada Manzana y Desvíos. – 92% avance – Financiamiento JICQA, BNCR y contrapartida AyA. 

 Construcción de Redes Zona Norte: Obras 1 a la 8. – FINALIZADO - Financiamiento JICQA, BNCR 

y contrapartida AyA. 
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Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias 

Obras en ejecución – FINANCIACMIENTO FECASALC 

 Sistema de Agua potable San José de Upala Rehabilitado y Ampliado – evaluación de ofertas. 

 Sistema de Agua potable Comunidad Malecu Rehabilitado y Ampliado - FINALIZADO 

 Santa Rosa de Pocosol- 58% de avance 

 Santa Fe de Los Chiles - 76% de avance 

 Acueducto Integrado Sarapiquí – 38 % avance. 

 

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ 

En cuanto a las obras del componente III, se ha avanzado en los diseños de dichas obras y se realizó una 

revisión de las estimaciones de costo, elaborando presupuestos administrativos actualizados. Adicional a 

lo anterior, recientemente se realizó una modificación en el cuadro de costos para transferir 12.22 

millones de dólares de este Componente al Componente I. Dicha modificación se justificó dado el 

aumento en el presupuesto global de las obras originalmente contempladas y se priorizó dicha 

transferencia de acuerdo con el valor estratégico para el AyA, el potencial impacto para los beneficiarios y 

en el avance de los diseños. No obstante, el AyA se comprometió a suministrar o hacer que se 

suministren los recursos nacionales adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida 

ejecución del programa según lo indicado en el Contrato de Préstamo, cuando los recursos resultaren 

insuficientes o no estuvieren disponibles oportunamente 

 

Obras en ejecución 

• El Llano de Alajuelita – iniciando ejecución – financiamiento BID. 

 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS  

 

Avances de resultados 

 
Indicador 

Previsto a 

diciembre 2019 

Logrado 

diciembre 2019 

Previsto al final 

del proyecto 

Número de personas con acceso a agua potable 
Sarapiquí 

0 0 16,793 

Número de personas con acceso a agua potable 
Santa Fe de Los Chiles 

0 0 5,803 

Número de personas con acceso a agua potable 
Santa Rosa Pocosol 

0 0 17,940 

Número de personas con acceso a agua potable San 
José Upala 

12,250 0 13,957 

Número de personas con acceso a agua potable 
Santa Fe Guatuso 

1,887 0 2,537 

Número de personas con acceso a agua Malecu 1,485 1,485 1,620 

Número de personas con acceso a agua potable 15,622 1,485 58,650 

Número de personas con acceso a saneamiento básico. 570.617 23.752 798.611 

Número de personas con aguas residuales trata- das. 0 0 798.611 

    

Hogares con acceso a servicios de alcantarillado 
(recolección) en el AMSJ. 

 7.142 227.047 

Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas 

residuales en el AMSJ. 
167.334 - 227,047 

Sistemas rurales operando y en mantenimiento según 

especificaciones técnicas de diseño en la zona de intervención 
del Componente II-Rural. 

- 1 6 

ASADAS financieramente sostenibles en la zona de 

intervención del Componente II-Rural. 
1 4 6 
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2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

 FCAS 
Comprometido Diciembre 2019 

(USD) 
Desembolsado Diciembre 2019 

(USD) 

OBRAS 15.954.152 5.837.270 

CONSULTORIA 88.983 88.983 

BIENES Y SERVICIOS 228.454 228.454 

  16.271.588 6.154.706 

 

 

 

 FCAS+BID 
Comprometido Diciembre 2019 

(USD) 
Desembolsado Diciembre 2019 

(USD) 

OBRAS 53.839.956 19.397.552 

CONSULTORIA 88.983 88.983 

BIENES Y SERVICIOS 228.454 228.454 

  54.157.393 19.714.989 

 

 

 

3. ENLACES DE INTERÉS 

 AyA: https://www.aya.go.cr/ 
 JICA: http://www.jica.go.jp/costarica/english/index.html 
 OTC AECID: http://www.aecid.cr/ 

 


