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CÓDIGO: CTR-001-B 
CENTROAMÉRICA: 

NICARAGUA, HONDURAS, 
GUATEMALA Y EL SALVADOR 

 

PROYECTO COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CUATRO PAÍSES DE LA REGIÓN 
CENTROAMERICANA 

   
1. INFORMACIÓN GENERAL 

   
1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es aumentar la cobertura de agua potable mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de municipios de América Central (Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala), afectados 
por sequías prolongadas y contaminación de fuentes de agua. 

   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo específico es promover una gestión integrada del agua en las zonas rurales de esos municipios 
a través de la implicación de las comunidades beneficiarias y el fortalecimiento de las instituciones 
involucradas mediante un programa de recogida de aguas pluviales. 

   

1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Consejo de Ministros: 30 de Octubre de 2009   

Fecha de firma del Convenio: 26 de Noviembre de 2009   

Fecha de inicio de ejecución: 4 de Julio de 2011  (Aprobación del POG/POA1) 

Plazo de ejecución: 44 meses   (Inicialmente 40 meses) 

Fecha de fin de ejecución: 31 de marzo de 2015 

Fecha cierre de programa: 14 de agosto de 2015 
 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
comunitaria centroamericana (ACICAFOC) 

Entidad ejecutora: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
comunitaria centroamericana (ACICAFOC) 

 
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.129.228,69 83,41% 

Aportación local 622.462,79 16,59% 

TOTAL 3.751.691,47 100% 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 

Nicaragua: Municipios de Somotillo, Villanueva, Cinco Pinos, San Francisco, 
Santo Tomás, San Pedro del  Norte (departamento de Chinandega) y  
Santa Rosa del Peñón (departamento de León). 
Guatemala : Municipios Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa 
El Salvador: Municipios Yucuainquin, Bolívar, San José. 
Honduras: Municipios Amapala, Goascoran, Nacaome, San Lorenzo 
(departamento de Valle) y Marcovia, Namasigue, El triunfo (departamento 
de Choluteca) 

 
Tipo de intervención: 

Infraestructura de agua potable  
Fortalecimiento institucional y organizacional 
Gestión Integral de los recursos hídricos 

Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 10.465 personas en 21 Municipios 
 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Fortalecimiento institucional y organizativo 
Resultados esperados: Fortalecidas las capacidades locales para la gestión integrada del recurso hídrico en 
Municipios priorizados. 

Componente II: Aumento del acceso a agua segura en los Municipios 
Resultados esperados: Construidos, operativos y mantenidos sistemas de recolección de agua de lluvia a 
través de cisternas para 2.290 familias. Promedio: 327 familias/Municipio. 

Componente III: Difusión y sistematización. 
Resultado esperado: Difundido el potencial que tiene la cosecha de agua de lluvia como alternativa para 
aumentar la cobertura de agua potable en zonas rurales, desde la concepción de la participación de la 
comunidad. 
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2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO 

El programa con un porcentaje adjudicado del importe de la donación FCAS del 100%. Se han generado 
100.058,00 € de intereses, que se han reinvertido en el programa, por lo que el presupuesto ejecutado 
total de fondos FCAS es de 3.229.287,00 €. 

La justificación del Programa, tanto documental como económica que entregó el beneficiario, fue enviada 
al área de Seguimiento y Reintegro de Subvenciones (SARS) que está revisando dicha justificación. 

 
2.3. RESULTADOS 

Resultado 1.1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso 
hídrico: Se cuenta con 51 Estructuras Organizativas como los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
conformados en los 4 países, con una participación de mujeres lideresas que oscila desde un 32% hasta 
un 60% en puestos de dirección y administración.  

Resultado 1.2. Municipios actualizan el estado del sector agua potable en las zonas rurales: han sido 
realizados 40 planes operativos con las Juntas de agua que servirán de instrumento de 
negociación/cabildeo entre Juntas de Agua y municipalidades, no sólo para abordar soluciones de garantía 
de acceso a agua potable sino también como planes de desarrollo comunitario con un enfoque más 
amplio.  

Resultado 2.1. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable:   

• Nicaragua: 814 sistemas de dos tanques (12.000 l) y 110 sistemas de un tanque (6.000 l) en 11 
comunidades de las 16 en las que se ha intervenido. También se han repartido 18 sistemas en centros 
escolares, 2 centros de salud, 9 iglesias y 1 en una bodega de insumos agrícolas. 

• Honduras: 524 familias con tanque (hay 12 familias con 1 tanque – 6.000 litros) 
• Se ha repartido en 14 escuelas 2 tanques. 
• El Salvador: 278 familias con 2 tanques -12.000 litros. 
• Se han repartido en 3 escuelas 2 tanques en cada una. 
• Guatemala: 285 familias con tanque y 13 sistemas de carácter comunitario. 

Resultado 2.2. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en el diseño y una 
operación y mantenimiento adecuados de los sistemas: 

• Nicaragua: 14 planes operativos de 16 comunidades en las que se ha intervenido. 87,5% de 
comunidades 

• Honduras: 15 planes operativos de 20 comunidades en las que se ha intervenido. 75% de 
comunidades. 

• El Salvador: 7 planes operativos, (uno por ADESCO), que integran a un total de 17 comunidades 
(80%),  las dos Juntas de Agua (4 comunidades) constituidas no cuentan con plan operativo.  

• Guatemala: 4 planes o manuales de construcción e instalación de los sistemas, 4 manuales de 
operación y mantenimiento 

Resultado 2.3. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas: se han diseñado los mecanismos 
de recaudación a través de la tarifa comunitaria destinada a dar mantenimiento al sistema, como un 
ahorro. Las comunidades cuentan con un capital semilla que es distinto en cada país. El capital semilla se 
ha dado en especie (no se ha dado otra alternativa), estando valorado, de media, en 380$ en Honduras y 
El Salvador, 800$ en Nicaragua y en Guatemala. En Honduras, Guatemala y El Salvador es igual en todas 
las comunidades mientras que en Nicaragua es variable en relación al número de familias por comunidad. 

Resultado 3.1. Difundido el potencial que tiene la cosecha de agua de lluvia como alternativa para 
aumentar la cobertura de agua potable en zonas rurales, desde la concepción de la participación de la 
comunidad: Se han desarrollado diferentes acciones de comunicación, que incluyen un video que se puede 
ver vía web. Las cuñas radiales (3 cuñas, una de difusión del proyecto, otra informando sobre a la tarifa, y 
otra sensibilizando sobre el cuidado de los tanques) se han emitido dos veces, una mes cada vez, durante 
la entrega de los tanques y su uso. Adicionalmente se han generado 5 manuales y afiches sobre liderazgo, 
educación sanitaria, juntas de agua, mantenimiento y tarifa.  
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2.4. LECCIONES APRENDIDAS 

El proyecto ha constituido una experiencia piloto que ha generado importantes impactos en relación con el 
acceso a agua potable en comunidades radicadas en la zona seca de Nicaragua,  donde el cumplimiento 
del derecho humano al agua potable presenta todavía enormes retos. 

La agilidad en la ejecución en la última etapa del proyecto garantizó el cumplimiento de metas en lo que 
se refiere al suministro y puesta a punto de los sistemas de cosecha de agua de lluvia. El fuerte 
compromiso de la población de las comunidades contribuyó a ello en gran medida. 

Destacan tres factores que condicionaron y limitaron la ejecución del proyecto, forzando la priorización de 
la componente relacionada con la provisión de servicios de agua potable, en concreto el suministro e 
instalación de los sistemas de cosecha de agua de lluvia, en detrimento de las componentes relacionadas 
con el fortalecimiento del capital social e institucional así como la comunicación y visibilidad. 

• Los importantes atrasos sufridos en la etapa inicial, fundamentalmente por aspectos de carácter 
administrativo, repercutieron en la estrategia implementada posteriormente, dado que la ejecución 
efectiva inició ya avanzado el año 2012.  

     El traslado de la coordinación a la OTC de Nicaragua, siendo este uno de los países de intervención, 
facilitó la agilización de los procedimientos. 

• La alta rotación del personal contratado por ACICAFOC ha derivado igualmente en atrasos, así como en 
la necesidad de reajustar de manera reiterada los protocolos de seguimiento/justificación. 

• La revisión del área de intervención, pasando de 7 a 21 municipios, hubiera requerido una 
reformulación de algunos de los alcances así como de la estrategia de actuación. No obstante la 
reformulación fue justificada desde las OTCs para mejorar aspectos de complementariedad, 
concentración geográfica y coordinación con otros actores de la cooperación española en cada 
demarcación, un criterio que sin duda tuvo efectos positivos sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto 
del proyecto. 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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4. ENLACES DE INTERÉS 
• ACICAFOC: http://www.acicafoc.org/ 
• Programa CTR-001-B: http://z20403.wix.com/cosecha-de-agua-de-lluvia#! 
• CRRH: http://recursoshidricos.org/ 
• CCAD: http://www.sica.int/ccad/ 
• CEPREDENAC: http://www.sica.int/cepredenac/ 

 


