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CÓDIGO: ECU-005-M 
(BID Préstamo: 2377/OC-EC y  

BID Donación: GRT/WS-12360-EC) 
ECUADOR 

 

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ZONAS RURALES Y PEQUEÑAS 

COMUNIDADES 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y 
sostenibles de agua potable y saneamiento en localidades de entre 500 y 20.000 habitantes. Se espera 

que el programa provea servicios sostenibles para 210 localidades rurales de escasos recursos, 
beneficiando unos 300.000 habitantes que en la actualidad no disponen de estos servicios. Se 
desarrollará una matriz de metas por proyecto, la cual incluirá entre otros los indicadores de monitoreo 
de la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ingeniería e infraestructura, cubriendo la realización de estudios y diseños, la construcción de 

nuevos sistemas, la ampliación y complementación de sistemas existentes de abastecimiento de 
agua y de disposición de aguas residuales, y la fiscalización de obras y estudios. 

 Fortalecimiento institucional y comunitario, incluyendo el desarrollo comunitario y fortalecimiento 

institucional de los municipios y juntas de agua, el fortalecimiento del ente rector, la Secretaría del 
Agua (SENAGUA), y del Banco del Estado (BdE). 

 Administración, evaluación, y seguimiento, incluyendo gastos de administración del programa, 
auditoría, seguimiento y monitoreo, y promoción del programa. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación del Directorio: 8 de septiembre de 2010 

Fecha de firma del Convenio: 10 de enero de 2011 

Fecha de inicio de ejecución: 25 de octubre de 2011 

Plazo de ejecución: 91,6 meses 

Fecha de fin de ejecución: 30 de mayo de 2019 

Fecha de cierre de programa: 30 de agosto de 2019 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidades ejecutoras: Banco del Estado (BdE), en coordinación con el SENAGUA 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (USD) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 20.000.000 33% 

Préstamo BID 30.000.000 49,5% 

Aportación Local1 10.600.000 17,5% 

TOTAL 60.600.000 100% 

                                                           
1 La contribución de la contrapartida local es mayor a la registrada en los documentos del Programa, debido a que cuando existen obras 
que requieren trabajos adicionales que no fueron considerados en el crédito del BdE al GAD, el GAD debe asumir ese coste, dicho coste, 

es decir el que asume el GAD es considerado contrapartida local. Para ejecutar el 100% de los recursos en consenso con el Ministerio 

de Economía y Finanzas se hará un reconocimiento de gastos efectuados (cambio de fuente de financiamiento BID por BDE).  
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DESEMBOLSOS USD 

31 de Diciembre de 2018 30 de Mayo de 2019 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

18.843.306 27.286.369 46.129.675 20.000.000 30.000.000 50.000.000 

 

COMPROMISOS USD 

31 de Diciembre de 2018
2
 30 de Mayo de 2019

3
 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

20.000.000 30.000.000 50.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000 

 

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 
Se intervendrán en las provincias de Loja, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Guayas, 
Pastaza, Manabí, El Oro, Santa Elena, Imbabura 

 
Tipo de 
intervención: 

Infraestructuras de agua y saneamiento 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario 

Zona de ejecución: Periurbano y Rural 

No. Beneficiarios4: De acuerdo a las estimaciones originales: 300.000 habitantes 

                                                           
2 Para el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE) el comprometido de esta sección corresponde a contratos firmados entre el 

GAD y el Oferente, para el ejecutor SENAGUA en comprometido corresponde a los contratos firmado con los contratistas. Al 31 de 
diciembre de 2018 se proyecta el 100% de los recursos comprometidos debido a que la totalidad de recursos de financiamiento BID y 

FECASALC entrará en un proceso de reconocimiento de gastos que el BDE realizó de fuente propia en la cartera de proyectos. Es decir, 

el BDE conforme al contrato de préstamo y convenio de donación tenía un compromiso de aporte de U$ 10 millones, a la fecha se ha 

contabilizado el aporte local en aproximadamente U$ 20 millones. 
3 Para el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE) el comprometido de esta sección corresponde a los créditos aprobados y 

ejecutados que serán materia de reconocimiento de gastos, cambio de fuente BDE por fuente BID. Para el Ejecutor SENAGUA el 

comprometido de esta sección corresponde contratos firmados y liquidados de DESCOM y fortalecimiento para SENAGUA.  
4 Sin embargo, cabe mencionar que en el avance de la evaluación final del Programa se destaca que la muestra analizada inicialmente 

(sobre la cual se estimaron los beneficiarios finales) no ha resultado suficientemente representativa de las inversiones hasta el 
momento realizadas. De hecho, en el proceso preliminar de Evaluación Final se estima que la población total beneficiada de 300.000 

habitantes disminuiría a aproximadamente al 50%, es decir 150.000 habitantes. Esta conclusión ha sido resultado de un levantamiento 

del 100% de la infraestructura construida. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Pre-inversión de Proyectos. Orientado a generar proyectos viables con la calidad técnica, 
ambiental, socioeconómica y financiera requerida, este componente financia la elaboración, ajuste y 
fiscalización de estudios de pre-inversión (diseños) de proyectos de agua potable y saneamiento y la 
realización de las siguientes actividades: i) validación de campo de la situación de los servicios de agua y 
saneamiento en las localidades identificadas como prioritarias; ii) realización de estudios de factibilidad; y 

iii) preparación de los diseños finales de ingeniería de las obras a realizar en las comunidades. Este 
componente es ejecutado por la SENAGUA y le permite contar con un flujo de proyectos eficientes para 
su ejecución después del primer año de inicio del programa. 

Componente II: Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento. Orientado a incrementar la cobertura 

física de los servicios, este componente financia: i) la construcción de sistemas nuevos, ampliación y 
complementación de unidades operativas de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y 

soluciones de saneamiento; y ii) la fiscalización de obras. Incluye la financiación de sistemas de 
potabilización de agua, redes de conducción de agua cruda, redes de distribución de agua potable, 
programas de control de agua no contabilizada (ANC), tanques de almacenamiento, conexiones 
domiciliarias, unidades básicas de saneamiento, redes de recolección de aguas residuales, colectores e 
interceptores y sistemas de depuración de aguas residuales, sin limitar la financiación de obras conexas a 
éstos o a otros componentes requeridos para el adecuado funcionamiento de los sistemas y demás 
categorías financiadas por el BdE (incluyendo, escalamiento de costos, reajustes de precios y 

contingencias). Este componente es ejecutado por el BdE. 

Componente III: Fortalecimiento Institucional y Comunitario. Orientado a contribuir a la sostenibilidad de 
los sistemas de agua y saneamiento financiados por el programa y a fortalecer la gobernanza de las 
instituciones que interactúan en forma directa o indirecta en el ámbito de las comunidades rurales y/o 
pequeñas ciudades. A través de este componente, se quiere apoyar: i) el fortalecimiento institucional 

municipal y/o comunitario. Con recursos de este componente se espera capacitar a los beneficiarios en la 
gestión de los sistemas en temas como educación sanitaria y ambiental, el uso racional del agua, cálculo 

de tarifas, entre otros; y ii) el fortalecimiento del ente rector y/o regulador del sector para optimizar la 
implementación de sus políticas y/o procedimientos en los ámbitos antes mencionados. Se espera 
desarrollar una Guía de Desarrollo Comunitario o instrumentos similares que contribuyan a la gestión 
comunitaria establecida. Este componente es ejecutado por SENAGUA. 

 

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO 

Con base a las recomendaciones preliminares de la Evaluación Final y de la solicitud presentada por 
los ejecutores al Ministerio de Finanzas, fecha 21 de noviembre de 2018, solicitó ampliar el plazo del 
Programa hasta el 30 de mayo de 2019, para cumplir con las metas planteadas, hacer uso del 100% 
de los recursos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas construidos. El plazo estimado de 
ejecución se ampliaría a 7.5 años. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

El programa ha contribuido al sector aumentando las coberturas de agua y saneamiento en las zonas 
rurales, que son las más deficitarias del país, fortaleciendo las entidades responsables del sector 
(BDE, la SENAGUA, los prestadores y organizaciones comunitarias), y desarrollando una metodología 
de desarrollo comunitario de aplicación en áreas rurales que se concreta en una guía de referencia en 
el país. 

Componente 1: 

La Secretaría de Agua (SENAGUA) por medio de la Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento 
entregó una cartera de proyectos listos para la construcción de obras; las mismas que se debía 
ejecutar bajo el componente 2: Inversión a cargo del Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE). El 

monto asignado de pre-inversión de componente 1 que quedó liberado (porque no se pudieron firmar 
los contratos de obras  o no  se pudieron  contratar  los estudios) se transfirió a los componentes 2 y 
3 ($4.700.000). 
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Componente 2: 

La situación al final del programa se resume en 23 sistemas de agua potable en 70 comunidades, 
5782 unidades básicas de saneamiento en 176 comunidades, 42 sistemas de agua potable en 68   

comunidades, 35 Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o 
saneamiento capacitadas/equipadas, 1 Guías de desarrollo comunitario actualizada, más de 100 mil 
miembros de comunidades rurales beneficiados en educación sanitaria y ambiental a través del 
DESCOM y 25 funcionario de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la 
prestación de servicios. Con una inversión total de US$ 61,4millones 

 

Componente 3: 

La situación a final del programa se resume 35 Organizaciones comunitarias para la prestación de los 
servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas, 1 Guías de desarrollo comunitario 
actualizada, más de 100 mil miembros de comunidades rurales beneficiados en educación sanitaria y 

ambiental a través del DESCOM y 25 funcionario de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de 
regulación y control en la prestación de servicios. Con una inversión total de US$ 3 millones 

 

Administración del Programa: 

Las actividades transversales del Programa, tales como auditorías, evaluaciones, y equipos ejecutores 
tienen una inversión acumulada del proyecto de aproximadamente US$ 1. 7 millones (US$ 1 millón 
BDE y US$ 0.7 millones SENAGUA) 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS  

 

Avances de resultados. 

 
Indicador2

 

 

Planificado 
 

Logrado al final del proyecto 

Número  de personas  con acceso 
a agua potable. 

 

56.090 
 

55.037 

Número  de personas  con acceso 
a saneamiento básico. 

 

92.580 
 

121.203 

Número  de  personas  con  aguas 
residuales tratadas. 

 

92.580 
 

95.300 

Capacitaciones realizadas. 309 309 

Número de personas capacitadas 
en  educación  saneoambiental   y 

uso racional del agua 

  
119.443 

 

 
 

2.4. LECCIONES APRENDIDAS 

Para evitar el incumplimiento de los compromisos para realizar el reconocimiento de los gastos 
efectuados y proceder al cambio de fuente de algunos proyectos para lograr el desembolso del 100% de 
los recursos, deben realizarse reuniones quincenales con el ejecutor, monitoreo permanente con los 
actores de las entidades ejecutoras y punto focal del Ministerio de Economía y Finanzas. Además deben 

solicitarse que se realicen justificaciones parciales de los desembolsos realizados. 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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4. ENLACES DE INTERÉS 

 SENAGUA: http://www.agua.gob.ec/ 
 BEDE: http://www.bancoestado.com/ 
 SENPLADES: http://www.senplades.gob.ec/ 
 


