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5

5.6.20 Compra de 1 Impresora Matricial 224,75 CP febrero-12 Siscomp

5.6.21 Compra de 4 Ups 196,62 CP abril-12 Siscomp

5.6.22 Grapadora Mediana 40,79 CP febrero-12 Dist.Occidental

5.6.23 Compra de 2 Sumadoras Eléctricas 14 Digitos 158,97 CP marzo-12 Siscomp

5.6.24 Compra de 2 Calculadoras Científicas 21,75 CP marzo-12 Siscomp

5.6.25 Licencia Antivirus 448,69 CP abril-12 Sima/Siscomp

5,9 Generador Eléctrico 24.257,98 LPN febrero-13 Prensa Nacional/Webs septiembre-13 BOMOHSA

5.7.1 2 Vehículos de Trabajo 4 X 4 Pick Up 50.971,84 LPN junio-12 Prensa Nacional/Webs agosto-12 Autoexcell

5,8 Una Estación Total 6.433,26 CP julio-12
La Casa del 

Ingeniero

5.7.2 Vehículo 4X2 Tipo Camión con Plataforma 26.433,16 CP septiembre-13 Prensa Nacional/Webs septiembre-14
AUTOEXCEL S.A. 

de C.V

5.6.27 Archivo con Caja de Seguridad 188,25 CP julio-12
Industrias 

Panavision

5.6.28 Un armario de persiana 47 x 77 470,20 CP julio-12
Industrias 

Panavision

5.6.29 Una Credenza 23 x 66 155,30 CP julio-12
Industrias 

Panavision

5.6.30 Compra de un disco duro extraíble de 1 terabyte  145,24 CP agosto-12 Siscomp

5.6.31 Compra de tres radios de comunicación 1.117,70 CP noviembre-12 Movitel

5.6.32 Compra de tres aires acondicionados 1.417,08 CP enero-13
Aire Frío de 

Honduras S. A.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

BIENES
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5.6.33 Compra de 5 cortinas corredizas de pvc 780,95 CP enero-13 Inversiones Girasol

5.6.34 Compra de 1 mesa modular 972,62 CP enero-13 Escritorios y Más

5.6.35 Compra de 1 escritorio secretarial 213,18 CP enero-13 Escritorios y Más

5.6.36 Compra de 7 sillas semi-ejecutivas 1.554,34 CP enero-13 Escritorios y Más

5.6.37 Compra de 3 estantes aéreos 209,06 CP octubre-14
Industrias 

Panavision

5.6.38 Compra de 2 archivos de persiana 1.008,40 CP octubre-14
Industrias 

Panavision

5.6.39 Equipamiento Vario 9.392,81 CP febrero-16 Varios

5,1 Terreno para Planta de Tratamiento 140.000,00 CD febrero-15
Banco de 

Occidente

1

1,1 Tubo interceptor y Redes Auxiliares Norte
HND-001-B 

003/2016
720.469,25 LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,1 Tubo interceptor y Redes Auxiliares Sur
HND-001-B 

003/2016
779.093,35 LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,1 Redes de alcantarillado ampliadas 200.000,00

1,2
Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y 

complementos Norte

HND-001-B 

003/2016
2.674.862,27 LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,2
Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y 

complementos Sur

HND-001-B 

003/2016
2.404.820,52 LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,3 Acometidas Norte
HND-001-B 

003/2016
LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,3 Acometidas Sur
HND-001-B 

003/2016
LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

OBRAS
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1,3 Conexiones Intradomiciliarias nuevas 1.000,00 LPI 07-jul.-14 42366 abril-16 SEDECO

1,4 Ejecución de Obra Planta de Tratamiento
HND-001-B-

005/2016 
4.324.746,69 LPI 02-nov.-16 Prensa Nacional/Web AECID febrero-17 SEDECO

1,5 Obras complementarias de saneamiento 807.197,75 LPI

15, 20

15 PERSONAL 764.542,49

20 y 5 VARIOS 315.244,35

10

10,2

Consultoría para el Diseño de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 

Santa Rosa de Copán.

HND-001-B 

011/2014
22.709,81 SBCC diciembre-14 Páginas web Proyecto, AECID y Municipalidad abril-15

Consorcio 

INCASUR-ASP

10.5, 10.6

Consultoría para la Supervisión de Obras de 

Infraestructura de Redes, Colectores, Emisores de 

Descarga y Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Santa Rosa de Copán.

HND-001-B 

009/2014
823.491,42 SBCC septiembre-14 Páginas web Proyecto y AECID, Periódicos diciembre-14

Consorcio 

INCASUR-ASP

10,17 4 Auditorías externas 120.522,12 SBCC

Auditoría Externa Estados Financieros 2012
HND-001-B 

004/13
SBCC marzo-13 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras marzo-13

Mendieta y 

Asociados 

Auditoría Externa Estados Financieros 2013
HND-001-B 

003/14
SBCC mayo-14 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras junio-14

GN Romero, 

Auditores y 

Consultores

Auditoría Externa Estados Financieros 2014
HND-001-B 

002/15
SBCC abril-15 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras mayo-14

GN Romero, 

Auditores y 

Consultores

Auditoría Externa Estados Financieros 2015
HND-001-B 

002/16
SBCC marzo-16 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras mayo-16 Moore Stephens

Auditoria Externa Año 2016
HND-001-B 

001/2017
SBCC febrero-17 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras marzo-17 DELOITTE

Auditoria Externa Año 2017 
HND001-B 

001/2018
SBCC agosto-18 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras septiembre-18 Grant Thornton

SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Auditoria Externa Año 2018
HND001-B 

001/2019
SBCC abril-19 Páginas web Proyecto, AECID y honducompras mayo-19 Moore Stephens

Auditorías Externas 2019 a 2020 SBCC

10,18
Realización de Evaluaciones externas (intermedia y 

Final) y elaboración del plan de sostenibilidad

HND-001-B 

004/17
141.000,00 SBCC diciembre-17 Página web Municipalidad y ONCAE, periodicos y Gacetafebrero-17

AIDSocial el 

Salvador

10,19

Estudios de Factibilidad del Sistema de Agua Potable 

y Estudios de Factibilidad y Diseños Finales del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de 

Copán

SDP/HND-001-

B 004/2012
455.908,58 SBCC julio-12 Página web Municipalidad y ONCAE, periodicos y Gacetaenero-13

Euroestudios A-C 

Ing

* LPI= Licitación Pública Internacional 

NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente


