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CÓDIGO: NIC-14-B NICARAGUA 

 

PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN SIETE LOCALIDADES DE NICARAGUA 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a generar un impacto positivo en las condiciones sanitarias y medioambientales de los 

habitantes de siete localidades. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar y ampliar los servicios de agua potable en localidades beneficiarias del proyecto. 

 Mejorar y/o ampliar los servicios de alcantarillado sanitario. 

 Fomentar el uso racional del agua para el consumo humano así como la protección de las obras de 
infraestructura a construirse. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 

Fecha de firma del convenio: 17 de noviembre de 2009 

Fecha de inicio de ejecución1: 10 de septiembre de 2014 

Plazo de ejecución: 76 meses (Inicialmente 36 meses) 

Fecha de fin de ejecución: 04 de enero de 2021 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 

Entidad ejecutora: Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al ser un programa incluido en el PISASH fase I, en coordinación AECID-BID, el POG, en su 1ra versión, se presentó 

en Julio2014 lo que da lugar al inicio de los estudios, aunque fue aprobado en la carta del 10/09/2014 por AECID. Por 
esta razón el PISASH se inicia el 01/07/2014 y finaliza el 31/12/2019, pero se considera que el NIC-014 empieza el 
10/09/2014 y finaliza el 10/09/2017. 
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1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

FCAS 14 21,312,584.59 6.9% 

No FCAS   0.0% 

Aportación España- Canje Deuda 3,225,630.58 1.0% 

Aportación UE/LAIF 50,490,407.85 16.3% 

Aportación BEI 72,000,374.62 23.3% 

Aportación BCIE 106,825,615.38 34.5% 

Aportación GoNic 13,992,624.09 4.5% 

Aportación Otros 1,018,461.54 0.3% 

AECID intereses 1,841,889.48 0.6% 

AECID BID 25,664,655.03 8.3% 

FCAS 13 13,205,617.75 4.3% 

Total 309,577,834.04 100.0% 

 

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de 
actuación: 

Santo Tomás-Acoyapa, y Bluefields pertenecientes a los departamentos de Chontales y la 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento 
Fortalecimiento institucional 

Zona de ejecución: Urbano, periurbano y rural 

No. Beneficiarios: 229,642 habitantes  
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

El programa FCAS está integrado por las siguientes partidas y proyectos:  

• 1.R1.6 Sistema de agua potable en la ciudad de Acoyapa 
• 1.R1.7 Sistema de agua potable en la ciudad de Santo Tomás 

• 1.R1.9 Sistema de agua potable en la ciudad de Bluefields mejorado y ampliado 
• 1.R2.5 Sistema de saneamiento en la ciudad de Acoyapa construido 
• 2.R1.10 Fortalecimiento de las Delegaciones Bilwi y Bluefields 
• 3.R1.1 Unidad Ejecutora del PISASH (UEP) conformada y operativa 
• 3.R1.2 Nuevas instalaciones físicas equipadas y operativas para la UEP 
• 3.R1.4 Servicio de Asistencia Técnica de acompañamiento a ENACAL en la gestión y supervisión del 

Programa (AT2) refuerza capacidades y calidad ejecutiva 

• 3.R1.7 Plan de Acciones Preparatorias (PAP) impulsa etapa previa del programa 
• 3.R1.12 Plan de Monitoreo y Evaluación elaborado, implementado e informado 

 

2.2. AVANCES EN HITOS 

 El 1 de agosto de 2017 se aprueba una modificación de la Resolución que amplía el plazo de 

ejecución en 18 meses, hasta el 4 de marzo de 2019. Esta modificación da lugar a la 1ra Adenda al 

Convenio. 

 El 25 de enero de 2019 se aprueba otra modificación de la Resolución que amplía el plazo de 

ejecución en 22 meses adicionales, hasta el 4 de enero de 2021. Adicionalmente, se modifica el 

título del programa y objeto del mismo, adaptándolo a la evolución del mismo dentro del Programa 

general PISASH. Esta modificación da lugar a la 2ª Adenda al Convenio. 

 El POA6 correspondiente al año 2019 se aprobó a inicios de 2019. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

1. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Acoyapa. Esta obra está 

concluida. En fase de operación. 

2. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Acoyapa. Esta obra está 
concluida. En fase de operación. 

3. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás. Esta obra 
está concluida. En fase de operación. 

4. Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en las Ciudades de Acoyapa y Santo Tomás. Finalizó en octubre 2018. 

5. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields. Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields: Concluido. 

a. Adquisición de tubería y accesorios. Concluido. 

b. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields. Lote No. 4 
"Líneas de Media Tensión, Acometida y Luminarias". Concluido. 

c. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de AP de la Ciudad de Bluefields. Lote No. 2 "Tanques de 

Almacenamiento". Concluido. 

6. Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Santo 
Tomás y  Acoyapa. En ejecución, se espera culmine en julio 2020. 
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En el ámbito del fortalecimiento institucional se mantiene coordinación permanente tanto con ENACAL 

como con la Unión Europea. Se dieron varios procesos: 

 Consultoría Internacional Especializada para el Acompañamiento a ENACAL y los OFCI en la 
verificación del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua, AT2 
(PISASH) Fase I. Concluido. 

 En el marco de la ejecución del Componente 2, en el mes de febrero 2016 se firmó un convenio entre 
ENACAL y la GIZ-PROATAS, denominado Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en Delegaciones 
y Filiales con Cobertura del PISASH en el periodo 2016-2020, y con ello se ha venido contribuyendo 
al Plan Operativo General (POG) del PISASH, específicamente al Objetivo Estratégico (OE2), 
“Gestionar los respectivos sistemas mejorados de agua potable y saneamiento con parámetros de 
eficiencia y calidad”. 

 Este convenio está estructurado en dos partes:  

o La Parte A se ejecutó por parte de GIZ-PROATAS II, para el fortalecimiento de capacidades 
en las Delegaciones de ENACAL en las ciudades de Masaya, Santo Tomás y Acoyapa, cuyos 
sistemas de agua y saneamiento están financiados con recursos AECID/FCAS y UE/LAIF, 

además de las Delegaciones y Filiales correspondientes a las ciudades de Chinandega, 
Chichigalpa, Malpaisillo, Camoapa, San Carlos, Nueva Guinea y El Rama. De la Parte A se 
desprende a su vez otro Convenio específico suscrito en diciembre de 2016 entre ENACAL y 

GIZ para asistir técnicamente el fortalecimiento de las Delegaciones de Bluefields y Bilwi, el 
cual es financiado por la AECID. 

o La Parte B correspondió a un apoyo técnico ofrecido por GIZ para aquellas ciudades atendidas 
directamente por ENACAL, coordinado por la Dirección de Planificación, en concreto: La 
Trinidad, Jalapa, Condega, Cárdenas, Nandaime y Rivas.  

En relación a la dimensión social y de género del PISASH se da seguimiento a la componente de 
acompañamiento social del PISASH en las ciudades de Santo Tomás, Acoyapa, Masaya y Bilwi, a través 

de visitas en terreno y de comunicación permanente con las/los especialistas de ENACAL y las empresas 
de construcción y supervisión. 

 Se tiene el informe “DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y DERECHO HUMANO AL SANEAMIENTO 

EN EL PISASH. Estrategia de ENACAL para el acompañamiento social en los proyectos de agua 
potable y saneamiento del PISASH”.  

 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene un avances presupuestario del 98.26%. 

 

 

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 Visita a los proyectos de Chontales para valorar el estado de la intervención (es la última 
intervención en obra con cargo al programa NIC-014-B).  

 Dar seguimiento a los proyectos concluidos para verificar la operación y la sostenibilidad por 
parte de la entidad gestora. 

 Apoyar el Fortalecimiento Institucional de la contraparte mediante la facilitación de del programa 
PROATAS con la GIZ y financiado también por el programa NIC-014-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA NIC-014-B 31 de diciembre de 2019 

NIC-014-B Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en siete 
localidades de Nicaragua                                                                                                                                      5 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

 

 

Fotografía 1: Vaciado presa Quipor previo a su 

restauración 

Fotografía 2: Rehabilitación caseta maquinas 

  

Fotografía 3: Modelo plano manzanario saneamiento 
condominial Santo Tomas 

 

Fotografía 4: Reconstrucción dique con 
mampostería ciclópea 

 

 

 

Foto 5: Desarrollo hidráulico en pozos perforados Foto 6: Apertura zanjas con martillo neumático 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 ENACAL:  www.enacal.com.ni 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 
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