

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1	BIENES								
1.01	(Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.47.	Nº 001 - 2012 PASOCDEA			Licitación Pública	22-feb-2012	Prensa	07-mar-2012	Desierto. 248.400 Bs.
1.02	(05.036) Adquisición de motocicletas (3) PASOCDEA	Nº 001 - 2012 PASOCDEA	74.450,00	BOB	Licitación Pública	22-feb-2012	Prensa	07-mar-2012	Nosiglia Sport Ltda (Honda)
1.03	(05.002) Adquisición de equipos PASOCDEA	COMPRA DIRECTA 051/2011	69.194,23	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	06-jun-2011	Compra directa a través de 3 cotizaciones	30-may-2011	CENTERCOMP (Computadoras e impresoras), ANSIL (GPS), RACHEL (camaras fotográficas) y otros adjudicatarios
1.04	(05.037) Adquisición de vehículo (1) PSCC	Nº 001 - 2012 PSCC	250.920,00	BOB	Licitación Pública	22-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Taiyo Motors SA
1.05	(Desierto) Adquisición de motocicletas (2) PSCC. Ver 1.52.	Nº 001 - 2012 PSCC			Licitación Pública	22-abr-2012	PSCC	01-jun-2012	Desierto. 48.300 Bs.
1.06	(05.004) Adquisición de equipos PSCC	COMPRA DIRECTA	24.840,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	02-sep-2011	PSCC	19-sep-2011	PC HOME (Computadoras y proyector EPSON), LUCAS (Camara), INFOTEC (GPS)
1.07	(01.051) Adquisición de cemento para PASOCDEA Mód. II. 12.567 bolsas x 50 kg = 628.350 kg.	COMPRA DIRECTA	691.185,00	BOB	Contrat. Directa	27-jun-2013	Invitación Directa	27-jun-2013	Soboce, S.A.
1.08	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 1: Calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.20.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 99.540 Bs.
1.09	(Anulado) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 2: Urinarios y asientos turcos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.21 ,1.22 y 1.36.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 255.960 Bs.
1.10	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 3: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.23 y 1.37.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 180.120 Bs.
1.11	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 4: tubería y accesorios FG. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. ver 1.24.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 298.624 Bs.
1.12	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 5: Tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.25.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 585.187 Bs.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.13	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 6: materiales eléctricos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.26.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 356.205 Bs.
1.14	(01.032) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 7: medidores de agua. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento	Nº 001 - 2011 PASOCDEA	187.660,00	BOB	Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	ROGHUR, S.A.
1.15	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.27 y 1.38.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 308.800 Bs.
1.16	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 9: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.28.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 202.790 Bs.
1.17	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 10: material construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.29.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 410.420 Bs.
1.18	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 11: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.30.	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 440.640 Bs.
1.19	(Desierto) A) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (1ª licitación). Lote 12: madera construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento	Nº 001 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	24-jul-2011	Prensa	05-ago-2011	Desierto. 201.034 Bs.
1.20	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 1: calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.08.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 99.540 Bs.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.21	(Anulado) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 2: urinario porcelana. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.09 y 1.36	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 132.720 Bs.
1.22	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 3: asiento turco con desvío orina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.09 y 1.31.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 132.720 Bs.
1.23	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 4: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.10 y 1.37.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 189.600 Bs.
1.24	(01.033) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 5: tubería y accesorios FG. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.11.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA	298.624,00	BOB	Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Continental de Ingeniería y Comercio
1.25	(01.034) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 6: Tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.12.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA	288.668,85	BOB	Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Dismat, SRL
1.26	(01.035) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 7: materiales eléctricos. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.13.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA	356.205,00	BOB	Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Bras Electric
1.27	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.15 y 1.38.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 308.800 Bs.
1.28	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 9: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.16.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 210.290 Bs.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.29	(01.036) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 10: material construcción. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.17.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA	410.420,00	BOB	Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Continental de Ingeniería y Comercio
1.30	(Desierto) B) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (2ª licitación). Lote 11: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.18.	Nº 002 - 2011 PASOCDEA			Licitación Pública	08-sep-2011	Prensa	27-sep-2011	Desierto. 465.120 Bs.
1.31	(01.037) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 1: asiento turco desvío orina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento. Ver 1.22.	PASOCDEA invitación directa Nº 001-2011	132.720,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-nov-2011	Invitación Directa	11-nov-2011	BRA-KE
1.32	(01.038) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 2: cerco metálico. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento	PASOCDEA invitación directa Nº 002-2011	210.290,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-nov-2011	Invitación Directa	11-nov-2011	Ferretería Esplendi
1.33	(01.039) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 3: cemento 50 kg. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento	PASOCDEA invitación directa Nº 003-2011	465.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-nov-2011	Invitación Directa	11-nov-2011	Soboce, S.A.
1.34	(01.040) C) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase I). Lote 4: tubería y accesorios PVC. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento	PASOCDEA invitación directa Nº 004-2011	305.343,68	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-nov-2011	Invitación Directa	11-nov-2011	Plamat. S.A.
1.35	(01.041) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 5: calamina. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento)	PASOCDEA invitación directa Nº 005-2011	99.540,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	14-nov-2011	Invitación Directa	18-nov-2011	Acergar, SRL
1.36	(Anulado) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 6: urinario porcelana. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.09 y 1.21.	PASOCDEA invitación directa Nº 006-2011			Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	14-nov-2011	Invitación Directa	18-nov-2011	Desierto

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.37	(01.042) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 7: turril para depósito. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.10 y 1.23.	PASOCDEA invitación directa Nº 007-2011	189.600,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	14-nov-2011	Invitación Directa	18-nov-2011	Ferretería Neymar
1.38	(01.043) D) Adquisición y suministro materiales de construcción para sistemas de agua y baños ecológicos PASOCDEA (Invitación directa Fase II). Lote 8: bomba sumergible. Materiales para construcción de infraestructuras para Módulo I (Sistemas de Agua y Saneamiento). Ver 1.15 y 1.27.	PASOCDEA invitación directa Nº 008-2011	308.800,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	14-nov-2011	Invitación Directa	18-nov-2011	Roghur, S.A.
1.39	(Desierto) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 1: Inodoros y urinarios. Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC			Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Desierto. 80.400 Bs.
1.40	(01.044) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 2: Tuberías y accesorios FG Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC	234.096,00	BOB	Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Continental de Ingeniería y Comercio
1.41	(01.045) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 3: Tuberías y accesorios HPDEFG Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC	489.128,30	BOB	Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Plastiforte
1.42	(01.046) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 4: Pozo e instalación de bomba sumergible. Molle Molle. Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC	177.530,75	BOB	Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Perforaciones San Rafael
1.43	(01.047) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 5: Accesorios pasos de quebrada Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC	104.750,00	BOB	Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Ferforte
1.44	(01.048) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 6: Materiales de construcción Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC	280.651,10	BOB	Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Continental de Ingeniería y Comercio
1.45	(Desierto) A) Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 7: Cemento Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC			Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Desierto. 179.816 Bs.

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.46	(Desierto) A Adquisición de Materiales I PSCC. Lote 8: Ladrillos huecos Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo I de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento)	Nº 002-2012 PSCC			Licitación Pública	08-abr-2012	Prensa	01-jun-2012	Desierto. 87.033 Bs.
1.47	(Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.01 y 1.50.	Nº 002 - 2012 PASOCDEA			Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-may-2012	Prensa		Desierta. 248.400 Bs.
1.48	(01.049) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 3 de 12. Provisión de tuberías y accesorios PVC. Sigue en 1.56.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 3 de 12.. Primera Convocatoria.	1.056.278,70	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Dismart SRL
1.49	(Eliminado) Adquisición de Materiales II PSCC Adquisición de todos los materiales para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de Cochabamba (Sistemas de Agua y Saneamiento).	Proceso eliminado			Licitación Pública	jul-2013 (P)			Proceso eliminado
1.50	(Anulado) Adquisición de vehículo (1) PASOCDEA. Ver 1.47.	Nº 003 - 2012 PASOCDEA. Invitación Directa			Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	24-sep-2012	Invitación Directa.	11-oct-2012	Proceso anulado el 17.12.2012
1.51	(05.025) Contratar servicios de empresa gráfica para realizar diseño, diagramación, edición de textos e impresión de los materiales	Nº LPN 001-2013 CRS	410.500,00	BOB	Licitación Pública Nacional	10-mar-2013	Prensa	19-mar-2012	Artes Gráficas Sagitario
1.52	(05.026) Compra de motocicletas	001-2013 PSCC	37.580,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-mar-2013	Invitación Directa	13-mar-2013	Imcruz Comercial SA
1.53	(01.058) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Provisión de materiales sanitarios. Ver 1.48.	001-2013 PASOCDEA. Mód. 2. Lote 11 de 12.	327.652,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	23-sep-2013	Invitación Directa	03-oct-2013	Ferretería Brake
1.54	(01.059) Once bombas dosificadoras de cloro y 95 kg de hipoclorito de calcio	PASOCDEA Módulo I, POA-3 Plan de Acción	64.965,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	19-ago-2013	Invitación Directa	26-ago-2013	ROGHUR, S.A.
1.55	(01.060) Cuatro equipos de hipoclorador por goteo	PASOCDEA Módulo I, POA-3 Plan de Acción	8.600,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	08-ago-2013	Invitación Directa	15-ago-2013	José Mario Huanca Figueroa
1.56	(01.052) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 4 de 12. Provisión de tuberías y accesorios FG. Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 4 de 12. Primera Convocatoria	327.985,10	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Dismart SRL
1.57	(01.053) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 5 de 12. Provisión de tuberías para cerco perimetral. Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 5 de 12. Primera Convocatoria	683.815,00	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Taller de Cerrajería Felipe Copaja
1.58	(01.054) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 6 de 12. Provisión de materiales alambre. Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód 2. Lote 6 de 12. Primera Convocatoria	82.835,00	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Ferretería Neymar

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.59	(01.055) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 7 de 12. Provisión de medidores de agua.Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 7 de 12. Primera Convocatoria	256.900,00	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Dismart SRL
1.60	(01.056) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 8 de 12. Provisión de cajas medidores de agua.Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 8 de 12. Primera Convocatoria	148.050,00	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Volcán SA
1.61	(01.057) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 10 de 12. Provisión de bombas sumergibles.Ver 1.48.	Nº 001 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 10 de 12. Primera Convocatoria	199.000,00	BOB	Licitación Pública Nacional	11-jul-2013	Prensa	29-jul-2013	Agencias Generales SA
1.62	(01.061) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lotes 1 de 12. Alambre, clavos y fierros. Ver 1.48.	Nº 002 - 2013 PASOCDEA Mód. 2. Lote 1 de 12. Segunda Convocatoria	240.980,00	BOB	Licitación Pública Nacional	06-ago-2013	Prensa	19-ago-2013	Ferretería Esplendi
1.63	(01.064) Adquisición materiales módulo II PASOCDEA. Listones de madera.	PASOCDEA II	32.197,50	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	25-sep-2013	Invitación directa	26-sep-2013	Barraca Mickey
1.64	(01.065) Adquisición de tubería PVC alta densidad comunidad de Kellahullo. Módulo II de PASOCDEA.	PASOCDEA II	52.829,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	04-oct-2013	Invitación directa	07-oct-2013	Plastiforte SRL
1.65	(01.066) Adquisición material eléctrico módulo II de PASOCDEA	PASOCDEA II	55.847,80	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	04-oct-2013	Invitación directa	05-oct-2013	Multimarcas Electric
1.66	(01.067) Adquisición de pintura y tintes para los tanques y cassetas de bombeo módulo II de PASOCDEA	PASOCDEA II	29.382,40	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-oct-2013	Invitación directa	02-oct-2013	Algar SA
1.67	(01.068) Adquisición de materiales varios módulo II PASOCDEA	PASOCDEA II	55.637,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	29-sep-2013	Invitación directa	01-oct-2013	Ferretería Tano
1.68	(01.069) Tarros de 3 litros de pintura asfáltica SIKA. 101 ud; tarros de 3 litros de pintura asfáltica Premier, 83 ud; baldes de 18 litros de Sika impermeable, 19 ud. Mód II PASOCDEA.	PASOCDEA II	32.940,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	03-oct-2013	Invitación directa	18-nov-2013	Sika Bolivia SA
1.69	(01.070) Adquisición de 1.371 bolsas de cal y estuco. PASOCDEA Mód II.	PASOCDEA II. Lote II. Licit pública 2/2013.	171.054,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	04-ago-2013	Prensa	19-ago-2013	Ferretería Esplendi
1.70	(01.071) Adquisición de Materiales II PASOCDEA. Para la construcción de las infraestructuras para el Módulo II de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Provisión de materiales e instalación de energía eléctrica.	PASOCDEA II 02-2014	338.859,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	05-feb-2014	Invitación Directa	18-feb-2014	Meta Electric
1.71	(05.038) Adquisición de camioneta 4x4 doble cabina	CRS 01-2014	233.240,00	BOB	Licitación Pública Nacional	02-nov-2014	Prensa	17-nov-2014	Taiyo Motors SA
1.72	(01.076) Adquisición de bomba sumergible con tablero de control e instalación. Comunidad Pampa Belén Módulo II PASOCDEA	CRS	16.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	27-feb-2015	Invitación Directa	16-mar-2015	Roghur, S.A.
1.73	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 1 de 12. Materiales de construcción y pasos de quebradas. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.74	(01.105) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 2 de 12. Tuberías y accesorios de PVC para sistemas de agua.	CRS 002/2015	461.559,24	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Dismat, SRL
1.75	(01.106) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 3 de 12. Tuberías y accesorios en fierro galvanizado.	CRS 002/2015	271.732,68	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Dismat, SRL
1.76	(01.107) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 4 de 12. Medidores de agua.	CRS 002/2015	299.166,30	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Dismat, SRL
1.77	(01.108) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 5 de 12. Cajas para medidores de agua.	CRS 002/2015	247.712,50	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Volcán SA
1.78	(01.109) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 6 de 12. Tuberías y accesorio de PVC para baños.	CRS 002/2015	202.164,57	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Dismat, SRL
1.79	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 7 de 12. Materiales sanitarios. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria
1.80	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 8 de 12. Materiales cal y estuco. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria
1.81	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Materiales para cerco perimetral, puertas, escaleras y barandas. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria
1.82	(01.113) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 10 de 12. Compuertas de baño ecológico.	CRS 002/2015	478.800,00	BOB	Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Estructuras Metálicas Pancho
1.83	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Madera semidura para cubierta. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria
1.84	(Desierto) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 12 de 12. Materiales eléctricos. Convocatoria nº 1.	CRS 002/2015 - 1ª Convocatoria			Licitación Pública Nacional	24-may-2015	Diario "La Razón"	05-jun-2015	Desierto en la 1ª convocatoria
1.85	(01.116) Adquisición de 55 kits de laboratorio para análisis de cloro y ph.	CRS 003/2015	9.900,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	16-abr-2015	Invitación directa	16-abr-2015	Acquatech
1.86	(01.117) Adquisición caseta para hipoclorador para la Comunidad Kellahuyo, y tapa y escalera metálica para la Comunidad de Jahuira Pampa.	CRS 004/2015	5.700,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	10-abr-2015	Invitación directa	20-abr-2015	Judán Cuno

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1.87	(01.104) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 1 de 12. Materiales de construcción y pasos de quebradas. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	261.027,45	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Ferretería Esplendi
1.88	(01.110) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 7 de 12. Materiales sanitarios. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	388.800,00	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Ferretería Neymar
1.89	(01.111) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 8 de 12. Materiales cal y estuco. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	164.333,70	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Ferretería Esplendi
1.90	(01.112) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 9 de 12. Materiales para cerco perimetral, puertas, escaleras y barandas. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	542.340,00	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Ferretería Neymar
1.91	(01.114) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 11 de 12. Madera semidura para cubierta. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	125.140,95	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Barraca Mallasa
1.92	(01.115) Adquisición de Materiales III CRS, para la construcción de infraestructuras para el Módulo III de La Paz. Sistemas de Agua y Saneamiento. Lote 12 de 12. Materiales eléctricos. Convocatoria nº 2.	CRS 002/2015 - 2ª Convocatoria	133.434,00	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jun-2015	Diario "La Razón"	23-jun-2015	Ferretería Neymar
2	OBRAS								
2.01	(01.001) Licitación nº 003-2012 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Puca Mayu.	Nº 003-2012 PSCC	140.191,29	BOB	Licitación Pública	26-ago-2012	Prensa. Página de CRS no operativa.	05-sep-2012	Valerio Almendras Baltasar
2.02	(Anulado) Licitación nº 004-2012 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Tablas Monte. Módulo I PSCC. Ver 2.36.	LP 004-2012 PSCC			Licitación Pública	07-oct-2012	Prensa. Página de CRS no operativa.	22-oct-2012	No se firma el contrato por ausencia del adjudicatario Justino Quispe Cruz
2.03	(01.002) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chahuira Pampa	PASOCDEA 001-2011	19.855,60	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Jorge German Apaza Alanoca
2.04	(01.003) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Llasaraya	PASOCDEA 002-2011	16.607,30	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Florentino Mamani Machaca
2.05	(01.004) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Pajchani Grande	PASOCDEA 003-2011	22.490,20	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	José Mario Poma Poma
2.06	(01.005) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Putuni	PASOCDEA 004-2011	20.003,50	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Crisóstomo Huarachi Choque
2.07	(01.006) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Guallaqueri	PASOCDEA 001-2012	30.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	02-ene-2012	Invitación Directa	03-ene-2012	Mario Guerrero Mamani
2.08	(01.007) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Huacanoco	PASOCDEA 005-2011	22.602,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Sixto Churqui Quispe

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.09	(01.008) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Tumuyo	PASOCDEA 006-2011	22.607,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Alejo Quispe Sanchez
2.10	(01.009) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Ullajara	PASOCDEA 007-2011	22.586,20	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Sixto Churqui Quispe
2.11	(01.010) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chambi Taraco	PASOCDEA 008-2011	24.439,20	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	14-dic-2011	Armando Alaca Mamani
2.12	(01.011) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chivo	PASOCDEA 009-2011	22.487,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Antonio Turpo Larico
2.13	(01.012) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Hihuahui Chico	PASOCDEA 010-2011	20.026,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-dic-2011	Invitación Directa	07-dic-2011	Antonio Turpo Larico
2.14	(01.013) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chahuira Pampa	PASOCDEA 002-2012	7.950,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	15-jun-2012	Invitación Directa	25-jun-2012	Felix Mamani Laine
2.15	(01.014) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Llasaraya	PASOCDEA 003-2012	2.100,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	02-jul-2012	Invitación Directa	10-jul-2012	Bernabé Luis Condori Villca
2.16	(01.015) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Pajchani Grande	PASOCDEA 003-2012	7.150,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	02-jul-2012	Invitación Directa	10-jul-2012	Bernabé Luis Condori Villca
2.17	(01.016) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Putuni (Enmienda No.2)	PASOCDEA 004-2012	2.525,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-jul-2012	Invitación Directa	17-jul-2012	Crisóstomo Huarachi Choque
2.18	(01.017) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Guallaqueri (Enmienda No.2)	PASOCDEA 005-2012	4.450,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-jul-2012	Invitación Directa	17-jul-2012	Mario Guerrero Mamani
2.19	(01.018) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Huacanoco (Enmienda No.2)	PASOCDEA 006-2012	2.350,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-jul-2012	Invitación Directa	17-jul-2012	Sixto Churqui Quispe
2.20	(01.019) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Tumuyo	PASOCDEA 007-2012	3.300,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-jul-2012	Invitación Directa	17-jul-2012	Alejo Quispe Sanchez
2.21	(01.020) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Ullajara (Enmienda No.2)	PASOCDEA 008-2012	1.950,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-jul-2012	Invitación Directa	17-jul-2012	Sixto Churqui Quispe
2.22	(01.021) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chambi Taraco	PASOCDEA 009-2012	3.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-sep-2012	invitación Directa	14-sep-2012	Bernabé Luis Condori Villca
2.23	(01.022) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Chivo (Enmienda No.2)	PASOCDEA 010-2012	5.600,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	23-jul-2012	Invitación Directa	27-jul-2012	Antonio Turpo Larico
2.24	(01.023) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la instalación sanitaria de baños ecológicos Hihuahui Chico (Enmienda No.2)	PASOCDEA 011-2012	3.800,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	24-jul-2012	Invitación Directa	27-jul-2012	Antonio Turpo Larico
2.25	(20.006) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Hihuahui Chico, Chivo y Chambi Taraco	PASOCDEA 012-2012	3.360,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	13-ago-2012	Invitación Directa	17-ago-2012	Antonio Turpo Larico
2.26	(20.007) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Llasaraya y Chahuira Pampa	PASOCDEA 013-2012	2.285,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	13-ago-2012	Invitación Directa	17-ago-2012	Bernabé Luis Condori Villca
2.27	(20.008) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Guallaqueri	PASOCDEA 014-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	16-ago-2012	Invitación Directa	23-ago-2012	Mario Guerrero Mamani

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.28	(20.009) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Ullajara	PASOCDEA 15-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	08-ago-2012	Invitación Directa	10-ago-2012	Sixto Churqui Quispe
2.29	(20.010) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Putuni	PASOCDEA 16-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	13-ago-2012	Invitación Directa	17-ago-2012	Crisostomo Huarachi Choque
2.30	(20.011) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de seis comunidades, Llasaraya, Putuni, Chahuira Pampa, Tumuyo, Ullajara y Huacanoco.	PASOCDEA 17-2012	4.200,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-ago-2012	Invitación Directa	24-ago-2012	Eduardo Churqui Quispe
2.31	(20.012) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Huacanoco	PASOCDEA 18-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-ago-2012	Invitación Directa	24-ago-2012	Sixto Churqui Quispe
2.32	(20.013) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Pajchani Grande	PASOCDEA 19-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	10-sep-2012	Invitación Directa	12-sep-2012	José Mario Poma Poma
2.33	(20.014) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de muro de visibilidad Tumuyo	PASOCDEA 20-2012	1.120,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	17-sep-2012	Invitación Directa	19-sep-2012	Alejo Quispe Sanchez
2.34	(20.015) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de la comunidad de Guallaqueri, Hihahui Chico, Chambi Taraco, Chivo	PASOCDEA 21-2012	2.800,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	22-oct-2012	Invitación Directa	01-nov-2012	Eduardo Churqui Quispe
2.35	(01.024) Invitación directa Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción del sistema de agua Chahuira Pampa	PASOCDEA 22-2012	1.605,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	27-ago-2012	Invitación Directa	03-sep-2012	Jonny Laime Apaza
2.36	(01.025) Licitación nº 001-2013 PSCC de Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistemas de agua - Sistema de agua potable Tablas Monte. Módulo I PSCC. Ver 2.02.	LP 001-2013 PSCC	160.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	04-feb-2013	Invitación Directa	feb-2013 (P)	Valerio Almendras Baltasar
2.37	(20.016) Invitación directa contratación de mano de obra calificada para el pintado de muro de visibilidad de la comunidad de Pajchani Grande	PASOCDEA 23-102	700,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	17-dic-2012	Invitación Directa	21-dic-2012	Eduardo Churqui Quispe
2.38	(01.027) Mano de Obra de Pintado de muro y de logotipo en tanque. Comunidad de Puca Mayu.	PSCC. Orden de pago 99	2.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-abr-2013	Invitación Directa	08-abr-2013	Max Richard Quino Valencia
2.39	(Desierto) Mano de Obra Calificada para la instalación de la red de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias - Challwamayú.	PSCC LPN 002-2013. Primera convocatoria.			Licitación Pública Nacional	09-jun-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	25-jun-2013	Desierto. 80.000 Bs.
2.40	(Desierto) Licitación Pública Construcción de Cámaras de Inspección - Challwamayú.	PSCC LPN 003-2013. Primera convocatoria			Licitación Pública Nacional	09-jun-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	25-jun-2013	Desierto. 99.425 Bs.
2.41	(01.030) Diseño y construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Challwamayú	PSCC LPN 004-2013	975.000,00	BOB	Licitación Pública Nacional	09-jun-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	25-jun-2013	Fundación Agua Tuya
2.42	(Desierto) Contratación Mano de Obra calificada Construcción sistema de agua potable - Serrano. Ver 2.44.	PSCC LPN N° 001-2013			Licitación Pública Nacional	21-abr-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	06-may-2013	Desierto. 80.000 Bs.
2.43	(01.028) Contratación de Mano de Obra calificada para la construcción de sistema de agua en Huancuni.	PSCC-001-003-2013	23.200,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	07-mar-2013	Invitación Directa	15-mar-2013	Alberto Herbás Peredo
2.44	(01.026) Contratación Mano de Obra calificada Construcción sistema de agua potable - Serrano. Ver 2.42.	PSCC Nro. 001 -2013. Segunda Convocatoria.	80.000,00	BOB	Licitación Pública Nacional	09-jun-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	20-jun-2013	Valerio Almendras Baltasar
2.45	(01.029) Contratación ejecución de obras alcantarillado sanitario Challwamayú. Ver 2.39 y 2.40.	PSCC Nro. 005-2013. Segunda Convocatoria.	179.425,00	BOB	Licitación Pública Nacional	21-jul-2013	Prensa: La Razón y Los Tiempos	02-ago-2013	ECOASÁN SRL
2.46	(01.031) Construcción de baños ecológicos en la comunidad de Villa Jorka	PSCC Nro. 009-11-2012.	53.500,00	BOB	Contrat. Directa	09-nov-2012	Invitación Directa	16-nov-2012	John Eliezer Almendras-Florencio Soto

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.47	(01.072) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Corpa.	PASOCDEA II	24.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	22-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2013	Sixto Churqui Quispe
2.48	(01.073) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Kalapunko.	PASOCDEA II	25.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	10-dic-2013	Invitación Directa	12-dic-2013	Eusebio Coro Suri
2.49	(01.074) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Pampa Belén.	PASOCDEA II	35.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	15-nov-2013	Invitación Directa	22-nov-2013	Alejo Quispe Sanchez
2.50	(01.075) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Gran Puni.	PASOCDEA II	30.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	14-nov-2013	Invitación Directa	22-nov-2013	Anastasio Choque Canqui
2.51	(01.077) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Tablas Monte, Módulo I PSCC Contrato complementario al 2.36	PSCC I	40.084,52	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	17-nov-2014	Invitación Directa	26-nov-2014	Hugo Quiroz Flores
2.52	(01.078) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Quewiñal, Módulo I PSCC	PSCC I	58.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	28-may-2014	Invitación Directa	10-jun-2014	Hugo Quiroz Flores
2.53	(01.079) Construcción de obras en la red de agua en la comunidad de Ocorani	PASOCDEA II	30.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	09-dic-2013	Invitación Directa	16-dic-2013	Crisóstomo Huarachi Choque
2.54	(01.080) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Querajata	PASOCDEA II	32.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2013	Anastasio Choque Canqui
2.55	(01.081) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Tahari.	PASOCDEA II	35.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2014	Alejo Quispe Sanchez
2.56	(01.082) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa	PASOCDEA II	28.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2014	Antonio Turpo Larico
2.57	(01.083) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa. Contrato complementario 2.56	PASOCDEA II	23.800,00	BOB	Contrat. Directa	25-nov-2014	Invitación Directa	27-feb-2014	Hugo Helguero Chura
2.58	(01.084) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Jahuira Pampa. Contrato complementario 2.57	PASOCDEA II	13.000,00	BOB	Contrat. Directa	25-sep-2014	Invitación Directa	29-ago-2014	Damian Nina Acarapi
2.59	(01.085) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara.	PASOCDEA II	25.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2013	Antonio Turpo Larico
2.60	(01.086) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara. Contrato complementario al 2.59	PASOCDEA II	12.500,00	BOB	Contrat. Directa	31-ene-2014	Invitación Directa	10-feb-2014	Hugo Helguero Chura
2.61	(01.087) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Curva Pucara. Contrato complementario al 2.60	PASOCDEA II	5.000,00	BOB	Contrat. Directa	24-oct-2014	Invitación Directa	03-nov-2014	Elson Cusi Yapita
2.62	(01.088) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Arasaya Chico	PASOCDEA II	25.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2014	Invitación Directa	26-nov-2014	Faustino Arenas Sánchez
2.63	(01.089) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Poma Colto	PASOCDEA II	30.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	21-nov-2013	Invitación Directa	26-nov-2014	Sixto Churqui Quispe
2.64	(01.090) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Antacollo	PASOCDEA II	32.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-may-2014	Invitación Directa	14-may-2014	René Edwin Chuquimica Quispe
2.65	(01.091) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Icrana	PASOCDEA II	25.187,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	28-nov-2013	Invitación Directa	06-dic-2014	Mateo Cauna Ali
2.66	(01.092) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Icrana. Contrato complementario 2.65	PASOCDEA II	10.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	05-nov-2014	Invitación Directa	11-jun-2014	Willy Ali Mendoza
2.67	(01.093) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kalapunko. Contrato complementario al 2.48	PASOCDEA II	12.000,00	BOB	Contrat. Directa	01-oct-2014	Invitación Directa	01-oct-2014	Andrés Chura Mamani
2.68	(01.094) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama 6 de Junio	PASOCDA II	33.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	28-nov-2014	Invitación Directa	03-dic-2014	Froilán Coro Suri
2.69	(01.095) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama 6 de junio. Contrato complementario al 2.68	PASOCDEA II	9.900,00	BOB	Contrat. Directa	27-ago-2014	Invitación Directa	28-ago-2014	Anastasio Choque Canqui

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
Plan de adquisiciones:
Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.70	(01.096) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Chama Rosario	PASOCDEA II	17.500,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	15-jul-2014	Invitación Directa	21-jul-2014	Anastasio Choque Canqui
2.71	(01.097) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kellahuyo	PASOCDA II	30.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	27-jun-2014	Invitación Directa	04-jul-2014	Simeón Yujra Cori
2.72	(01.098) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Isla Sicuya	PASOCDEA II	18.500,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-jun-2014	invitación Directa	26-jun-2014	Juan Callisaya Mamani
2.73	(01.099) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Kellahuyo. Contrato complementario 2.71	PASOCDEA II	11.000,00	BOB	Contrat. Directa	15-nov-2014	Invitación Directa	20-nov-2014	Marcial Paxi Ali
2.74	(01.100) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Caluyo	PASOCDEA II	24.185,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-mar-2014	Invitación Directa	25-mar-2014	Mario Ramos Yujra
2.75	(01.101) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Caluyo. Contrato complementario 2.74	PASOCDEA II	9.500,00	BOB	Contrat. Directa	10-dic-2014	Invitación Directa		Roberto Ticona Flores
2.76	(01.102) Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Aguallamaya	PASOCDEA II	45.000,00	BOB	Contrat. Directa	01-jul-2014	Invitación Directa	01-jul-2014	Sixto Churqui Quispe
2.77	(01.103) Contratación de mano de obra calificada para pintado de muros en 19 comunidades Módulo II	PASOCDEA II	22.500,00	BOB	Contrat. Directa	05-jun-2014	Invitación Directa	15-jun-2014	Eduardo Churqui Quispe
2.78	(01.118) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Muruamaya Sangramaya.	Mód. III - CRS M.O. 001/2015	43.135,92	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	07-ago-2015	Andrés Chura Mamani
2.79	(01.119) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Humachua.	Mód. III - CRS M.O. 002/2015	17.966,20	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	07-ago-2015	Andrés Chura Mamani
2.80	(01.120) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Alto Chañojahua.	Mód. III - CRS M.O. 003/2015	66.389,60	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	07-ago-2015	Andrés Chura Mamani
2.81	(01.121) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Berenguela Patamanta.	Mód. III - CRS M.O. 004/2015	46.543,50	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	05-ago-2015	Simeón Yujra Cori
2.82	(01.122) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Apuvilke.	Mód. III - CRS M.O. 005/2015	43.236,59	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	03-ago-2015	Simeón Yujra Cori
2.83	(01.123) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Pajchani Molino.	Mód. III - CRS M.O. 006/2015	35.177,00	BOB	Contrat. Directa	07-ago-2015	Invitación Directa	12-ago-2015	Javier Huaquipa
2.84	(01.124) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Challapata.	Mód. III - CRS M.O. 007/2015	29.614,40	BOB	Contrat. Directa	05-ago-2015	Invitación Directa	12-ago-2015	Javier Huaquipa
2.85	(01.125) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Sojata.	Mód. III - CRS M.O. 008/2015	36.303,80	BOB	Contrat. Directa	05-ago-2015	Invitación Directa	12-ago-2015	Javier Huaquipa
2.86	(01.126) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Soncachi Chico-Tajara.	Mód. III - CRS M.O. 009/2015	92.375,62	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	13-ago-2015	Juan Callisaya Mamani
2.87	(01.127) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Corpa-JdM.	Mód. III - CRS M.O. 0010/2015	77.341,72	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	10-ago-2015	Juan Callisaya Mamani
2.88	(01.128) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Titicani Taycuyo.	Mód. III - CRS M.O. 0011/2015	37.031,05	BOB	Contrat. Directa	30-jul-2015	Invitación Directa	10-ago-2015	Juan Callisaya Mamani
2.89	(01.129) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Marca Originaria Arasaya.	Mód. III - CRS M.O. 0012/2015	39.156,40	BOB	Contrat. Directa	10-ago-2015	Invitación Directa	17-ago-2015	Eduardo Gómez
2.90	(01.130) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cachi Lipe-Villa Lipe.	Mód. III - CRS M.O. 0013/2015	75.941,50	BOB	Contrat. Directa	10-ago-2015	Invitación Directa	17-ago-2015	Eduardo Gómez
2.91	(01.131) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cocani.	Mód. III - CRS M.O. 0014/2015	45.968,18	BOB	Contrat. Directa	19-ago-2015	Invitación Directa	28-ago-2015	Gregorio Quispe
2.92	(01.132) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Cohani.	Mód. III - CRS M.O. 0015/2015	46.525,50	BOB	Contrat. Directa	19-ago-2015	Invitación Directa	28-ago-2015	Gregorio Quispe
2.93	(01.133) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Suintia Común.	Mód. III - CRS M.O. 0016/2015	15.913,89	BOB	Contrat. Directa	28-ago-2015	Invitación Directa	02-sep-2015	Eleuterio Chura
2.94	(01.134) Mano de obra para la construcción del sistema de agua de Berenguela Patamanta.	Mód. III - CRS M.O. 0018/2015	38.158,30	BOB	Contrat. Directa	07-dic-2015	Invitación Directa	08-dic-2015	Gregorio Quispe

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-005-B
 Entidad convocante: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 20-may-2016

Título Comité Ejecutivo: PROGRAMA DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.95	(20.027) Mano de obra de pintura para los sistemas de agua	Mód. III - CRS M.O. 0017/2015	38.300,00	BOB	Contrat. Directa	16-nov-2015	Invitación Directa	18-nov-2015	Eduardo Churqui Quispe
2.96	(01.135) Transporte de materiales nº 1 camiones 120 quintales	Mód. III - CRS 0019/2015	16.800,00	BOB	Comparación de Precios	10-jul-2015	Invitación Directa	15-jul-2015	Gabriel Chambilla
2.97	(01.136) Transporte de materiales nº 2 camiones 120 y 320 quintales	Mód. III - CRS 0020/2015	22.500,00	BOB	Comparación de Precios	10-jul-2015	Invitación Directa	15-jul-2015	Esteban Blanco
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS								
3.02	(20.021) Asistencia Técnica portal web	CRS	16.326,80	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	16-abr-2012	Invitación Directa	02-may-2012	CCAISE-Janine Terán
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA								
4.01	(20.019) Auditoría anual externa 2011	CRS	29.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	12-abr-2012	Invitación Directa	01-may-2012	HMS Assurance Group SRL
4.02	(10.003) Revisión proyecto del sistema de agua potable de la Comunidad de Puca Mayu	PSCC	1.500,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	03-oct-2011	Invitación Directa	01-dic-2011	Garsa Ing Henry Góngora García
4.03	(10.004) Seguimiento externo y apoyo técnico a la implementación del programa Salud con Agua y Saneamiento	CRS	90.996,50	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-ene-2012	Invitación Directa	27-ene-2012	Enrique Jesús Sánchez Elvira
4.04	(20.020) Auditoría anual externa 2012	CRS Nº 001/2013	25.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	13-may-2013	Invitación directa	29-may-2013	Delta Consult
4.05	(10.005) Consultoría Especialista en Género	CRS Nº 002/2013	20.602,11	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	10-jun-2013	http://www.aecid.bo/web/convocatorias.php?not_id=592	19-jun-2013	Silvia Méndez Ugarte
4.06	(10.006) Consultoría de Evaluación de Medio Término del Programa	CRS Nº 003/2013	125.000,00	BOB	Licitación Pública Internacional	03-nov-2013	http://www.aecid.bo/web/convocatorias.php?not_id=658	12-nov-2013	Valdivia y Asociados
4.07	(20.025) Auditoría anual externa 2013	CRS Nº 001/2014	25.000,00	BOB	Selecc. Directa	07-abr-2014	Invitación Directa	23-abr-2014	Delta Consult Ltda
4.08	(10.010) Consultoría en Fortalecimiento DESCOM revisión Planes de Acción Módulo I Dto. de La Paz	PASOCDEA	23.200,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	01-sep-2014	Invitación Directa	05-sep-2014	Genoveva Salazar
4.09	(10.011) Consultoría Plan de Acción de Género	CRS	58.000,00	BOB	Licitación Pública Nacional	08-feb-2015	Prensa	12-feb-2015	Silvia Méndez Ugarte
4.10	(20.026) Auditoría Anual Externa 2014	CRS 005/2015	25.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	20-may-2015	Invitación Directa	01-jun-2015	Tudela & TH Consulting Group SRL
4.11	(20.028) Auditoría Externa 2015	CRS 001/2016	20.000,00	BOB	Invitación directa (al menos tres cotizaciones)	25-ene-2016	Invitación Directa		Tudela & TH Consulting Group SRL

Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente

NOTAS

N.D. - NO DISPONIBLE
 N.A. - NO APLICA
 P. - PREVISTO