

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RÍO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
5	BIENES											
5,3	Compra de dos vehículos (2)			54.939,32	LPN	mayo-13	Prensa Nacional / AECID		junio-13			Autoexcel
1	OBRAS											
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente	LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B /002-2016, No. De Contrato: MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2017		579.645,88	LPN	octubre-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		marzo-17		Adjudicada	Constructora Pomar, S.de R.L. de C.V.
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente, II Etapa	LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B/02-2019			LPN	marzo-19	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		julio-19		Adjudicada	CONCA
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Nispero, San Juan			119.217,62	LPN	junio-19	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS				Adjudicada	Servicio de Diseño y Construcción Padilla S. de R.L. (SINPAD)
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Casco Urbano, Lauterique	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014 ,HND-015-B /03-2015		89.782,03	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Ingeniería Vanguardista de Honduras, S. de R.L.
		CONTRATO # 06-2017 - CONCURSO NO. MAMSURPAZ/ HND-015-B/002-2017			CD	febrero-17	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		agosto-17		Adjudicada	Alex Joel Romero Espinoza
	Agua Potable (Nuevo), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad	LPN/HND-015-B 02-2018		364.153,32	LPN	agosto-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		diciembre-18		Adjudicada	Empresa Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Calichal, Anonas, Monte Crudo y Planes de Guarinas, en Aguanqueterique	LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B /003-2016		151.509,30	LPN	diciembre-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		octubre-17		Adjudicada	Costructora Lempira S.de R. L.
OE1.R2.P2.A4. 15	Agua Potable (Nuevo), bombeo, Comunidades, San Juan			138.028,40		junio-19	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		agosto-19		Adjudicada	Servicio de Diseño y Construcción Padilla S. de R.L. (SINPAD)
OE1.R2.P3.A4.	Gestión de los contratos de construcción de proyectos mejoras (agua)											
	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, comunidad San José, Aguanqueterique	LPN/HND-015-B 01-2018		348.317,48	LPN	junio-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		diciembre-18		Adjudicada	Constructora Lempira S de RL de CV
	Agua Potable (Mejora), bombeo, Tanque El Aceituno, Alianza	HND-015-B/11-2018		48.441,61	CD	octubre-18	HONDUCOMPRAS, www.aecid.hn, invitaciones directas via correo electronico		abril-19		Adjudicada	C.J. Ingenieros S. De R.L. de C.V.
	Agua Potable(Mejora), bombeo, El Sobron, Langue				CP	enero-18	Directa por cotizacion				Adjudicada	Suministros Electricos (SEL) Y Sistema de Riego y Ferrreteria
	Agua Potable(Mejora), bombeo, Los Llanos, Langue			129.899,94	LPN							
	Agua Potable (Mejora), bombeo, Alianza, Aceituno y varias comunidades	PROCESO No. LP1- MAMSURPAZ/HND-015-B/04-2018 LOTE No.2		129.899,94	LPN	noviembre-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-19		Adjudicada	Inversiones AQUA SA de CV
	Agua Potable (Mejora),Gravedad, Casco Urbano San Antonio del Norte y San Juan (El Chauitón)	PROCESO No. LPN- MAMSURPAZ/HND-015-B/04-2018 LOTE No.2		77.882,82	LPN	noviembre-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		marzo-19		Adjudicada	MEXICHEM
OE2.R2.P1.A4	Gestión de los contratos de construcción de proyectos alcantarillado											
	Alcantarillado Sanitario San Antonio del Norte	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /01-2015		487.630,52	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Contruccion Cerrato S. de R.L
		CONTRATO # 09-2017 -No. HND-015-B-07/2017.			CD	julio-17	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		noviembre-17		Adjudicada	Alex Joel Romero Espinoza
	Alcantarillado Sanitario Lauterique			523.741,48	LPN	octubre-17	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		marzo-18		Adjudicada	Mendoza Moya
	Alcantarillado Sanitario San Juan	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /02-2015			LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Contruccion Cerrato S. de R.L

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
		CONTRATO # 08-2016 - CONCURSO NO. HND-015-B/11-2016		219.863,54	LPN	agosto-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		octubre-16		Adjudicada	Alex Joel Romero Espinoza
	Alcantarillado Sanitario Guajiquiro	LPN - MAMSURPAZ /HND-015-B /002-2016, No. De Contrato: MAMSURPAZ /HND-015-B /002-2017		444.056,37	LPN	octubre-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		marzo-17		Adjudicada	Constructora Pomar, S.de R.L. de C.V.
OE2.R2.P2.A3.	Gestión de los contratos de construcción de proyectos (letrinas) Letrinas, San Antonio, Guajiquiro				LPN							
	Letrinas, Monte Grande, Guajiquiro	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /04-2015		51.181,73	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Constructora Sato S. de R. L.de C.V.
	Letrinas, San Felipe, Guajiquiro											
	Letrinas, Las Flores, Guajiquiro											
	Letrinas, Tamara, Guajiquiro											
	Letrinas, San Jose, Guajiquiro											
	Letrinas, El Pinar, Guajiquiro	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /04-2015		15.377,06	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Constructora Sato S. de R. L.de C.V.
	Letrinas, El Eden, Guajiquiro											
	Letrinas, La Cruzita, Guajiquiro											
	Letrinas, Alto Pino Pasquare, Guajiquiro	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /04-2015		30.978,40	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Constructora Sato S. de R. L.de C.V.
	Letrinas, Nueva Suyapa, Guajiquiro											
	Letrinas, Pueblo Nuevo, Guajiquiro											
	Letrinas, El Rancho Guajiquiro											
	Letrinas, San Jose del Rosario, Gajiquiro	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /04-2015		21.325,85	LPN	noviembre-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		mayo-15		Adjudicada	Constructora Sato S. de R. L.de C.V.
	Letrinas, Talanga Guajiquiro											
	Letrinas en Langue - Etapa I	LPN-MAMSURPAZ- HND-015B/01-2016, No. De Contrato: LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2016		218.945,23	LPN	agosto-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		noviembre-16		Adjudicada	Constructora Lempira S de R.L de C.V
	Letrinas en Coray - Etapa I	LPN-MAMSURPAZ- HND-015B/02-2016, No. De Contrato: LPN-MAMSURPAZ /HND-015-B /002-2016			LPN	agosto-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		noviembre-16		Adjudicada	Constructora Lempira S de R.L de C.V
OE2.R2.P2.A3. 37	Letrinas en varias Comunidades de San Francisco de Coray, Valle - Etapa II	HND-015-B/04-2019		69.911,14	LPN	agosto-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		febrero-19		Adjudicada	Constructora Lempira S.de R. L.
	Letrinas en varias Comunidades de Langue, Valle - Etapa II	HND-015-B/03-2019		119.878,74	LPN	agosto-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		febrero-19		Adjudicada	Constructora Lempira S.de R. L.
OE2.R2.P2.A3. 38	Mejoramiento Letrinas Guajiquiro I etapa			22.381,16							Adjudicada	
OE2.R2.P2.A3.39	Letrinas en Aramecina - Etapa I	HND-015-B/05-2018		279.128,38	LPN	agosto-18	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		febrero-19		Adjudicada	Constructora Lempira S.de R. L.
OE3.R3.P10.A3	Construccion de sede del proyecto	1.)LP-HND-015B-01-14, 2.)CO-002-2014		55.107,23	LP	junio-14	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		julio-14		Adjudicada	Nestor Homero Chavez
OE4.R2.P3.A1.	Construccion de Viveros mancomunados	1)S/N, 2.)CO-001-2014			CP				abril-13		Adjudicada	varios
		CONCURSO No. HND-015-B/06-2016		24.000,00	CP	abril-16	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		julio-16		Adjudicada	Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C.V.
OE4.R3.P8.A2	Obras para estrategia de educación ambiental											

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RÍO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
5 y 20	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
15	PERSONAL			1.172.762,05								
15,1	Contratación de Director de Proyecto			272.810,77	CCIN				diciembre-11			Williams Marroquín
						noviembre-13	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		diciembre-13			Raul E Durón
					CCIN	junio-15	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		agosto-15			José Augusto Bogran Contreras
15,2	Contratación de Coordinador Infraestructura			55.829,63	CCIN	diciembre-11	sitio web de la Aecid www.aecid.hn		enero-12			José Luis Banegas
15,3	Asistente en Infraestructura 1			122.268,80	CCIN	septiembre-13	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		noviembre-13			Halmark Mejia
					CCIN	julio-15	Prensa Nacional, AECID, www.cuencagoascoran.org, HONDUCOMPRAS		octubre-15			Nelson del Cid
						septiembre-16	sitio web de la Aecid www.aecid.hn, sitio web del proyecto www.cuencagoascoran.org, sitio web del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras		octubre-16			Mauricio Arturo Ochoa Oviedo
15,4	Coordinador Recursos Naturales			183.284,65	CCIN	abril-12	Prensa Nacional / AECID		mayo-12			Rita Maria Servellon Mayes
15,5	Tecnico de Fortalecimiento			58.459,03	CCIN	noviembre-13	sitio web de la Aecid www.aecid.hn		enero-14			Orlin Rivera
					CD				noviembre-15			Augusto López
15,6	Administrador (a)			202.548,43	CCIN	n/a	Prensa Nacional / AECID		diciembre-11			Dinora Durón
						feb./15	www.cuencagoascoran.org/www.aecid.hn/Red de Desarrollo Sostenible (www.empleos.hn)		marzo-15			Deysy Guillen
15,7	Contador (a)			143.905,82	CCIN	abril-12	Prensa Nacional / AECID		junio-12			Henry Humberto Ferruffino Banegas
15,8	Asistente en Infraestructura 2			99.251,19	CCIN	septiembre-13	SITlo web de la Aecid www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org		febrero-14			Josue Flores Tercero
						marzo-16	pagina web del Colegio de Ingeniero Civiles de Honduras (CICH), Red de Desarrollo Sostenible (RDS) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), los Términos de Referencia (TDR)		mayo-16			Cesia Mariela Nolasco Abrego
15,9	Técnico de la Unidad del Agua MAMSURPAZ Y MAFRON			34.403,73		agosto-17	SITlo web de la Aecid www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org		octubre-17			Juan Carlos Nuñez Maldonado
20	VARIOS			598.225,46		.05/2017			.06/2017			
20,2	Local											
2,1	Teléfono y celular			19.055,19	AD							Varios
2,2	Aseo			5.547,24	AD							Varios
2,3	Servicio de Internet y hosting de página web			21.196,84	CP				marzo-12			Varios
20,3	Viatcos y gastos de viaje			36.744,52	N/A							Varios
20,4	Auditorías			160.000,00	SBCC							
	Auditoria externa 2012	1.) HND-015-B/02-2013, 2.)HND-015-B/02-2013			SBCC		http://200.30.134.146/Convocatoriaplazas.htm		abril-13		Adjudicada	Juarez Group
	Auditoria externa 2013	1.) HND-015-B/02-2014, 2.)HND-015-B/C-02-2014			SBCC	mayo-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/PLIEGO%20DE%20CONDICIONES%20AUDITORIA%20HND%20015%20B%202013.pdf		julio-14		Adjudicada	Coca Luque
	Auditoria externa 2014	1.) HND-015-B/01-2015, 2.)06/2015			SBCC	junio-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas		septiembre-15		Adjudicada	GNROMERO Auditores y Consultores
	Auditoria externa 2015	CONCURSO PRIVADO No. HND-015-B-07/2016			CP	abril-16	sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org		julio-16		Adjudicada	MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
	Auditoria externa 2016	CONTRATO # 08-2017 -CONCURSO PRIVADO No. HND-015-B-08/2017			CP	julio-17	sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org, invitaciones directas vía correo electrónico		octubre-17		Adjudicada	DES S. DE R.L. CONSULTING AND AUDITING SPECIALISTS
	Auditoria externa 2017	HND-015-B/03-2018			CP	julio-18	sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org, invitaciones directas vía correo electrónico		noviembre-18		Adjudicada	DES S. DE R.L. CONSULTING AND AUDITING SPECIALISTS

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
	Auditoria externa 2018	HND-015-B/08-2019				julio-19	sitio web de la AECID www.aecid.hn , en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org , invitaciones directas via correo electronico					
	Auditoria 2019											
	Auditoria Final											

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
10	SERVICIOS DE CONSULTORÍA											
10.1 (10.01.1)	Línea base y validación de los indicadores y de la propuesta de intervención del proyecto incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán	1.)HND-015B-001, 2.)S/N		50.169,11	SBCC	marzo-12	http://200.30.134.146/Convocatoriaplazas.htm		mayo-12		Adjudicada	INYPESA
10.2 (10.01.60)	Implementación de una licencia de sistema contable	1.)HND-015B-002, 2.)HND-015B-002		6.741,35	SD				febrero-13			GM
10.3 (10.01.61)	Establecido una página web para el proyecto y sus actores	1.)HND-015-B/03-2013, 2.)HND-015-B/03-2013		7.912,06	SBCC	mayo-12	http://200.30.134.146/Convocatoriaplazas.htm		mayo-13			Esmelin Alvarenga
10.4 (10.01.62)	Capacitación en administración de proyectos				SBCC							
10.5 (10.01.2)	Asesoría legal de proyectos	1.)HND-015-B/04-2013, 2.)S/N		18.185,74	SBCC	noviembre-13	http://www.aecid.hn, sitio web www.cuencagoascoran.org		enero-14			Valeska Patricia Navarro Acosta
		CONCURSO HND-015-B/09-2016, CONTRATO # 07-2016			SBCC	julio-16	www.cuencagoascoran.org, www.hondocompras.gob.hn, www.aecid.hn		septiembre-16			NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA
10.6 (10.01.3)	Consultoría en trámite licenciamiento ambiental de proyectos de agua	HND-015-B/05/2013, NO.003-2014		11.999,73	10.6 (10.01.3)	noviembre-13	http://www.aecid.hn/portal/node/484		enero-14			Evelyn Karina Bustillo
									septiembre-16			Fondo Rotatorio Deca
					SBCC				noviembre-16			Peridicos y Revistas Sa
					SBCC				julio-15			Adan Alfredo Castellano
10.7	Supervisión y recepción de obras proyectos de agua nuevos								abril-17			Nancy Adriana Flores
10.7.7(10.01.23)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente (AT)	CONCURSO No. HND-015-B/ 015-2016, Contrato No.HND-015-B-03/2017		84.088,19	SBCC	noviembre-16	www.cuencagoascoran.org, www.hondocompras.gob.hn, www.aecid.hn, Red de Desarrollo Sostenible		marzo-17		Adjudicada	Gabriel Edmundo Rivera Falope
		HND-015-B/16-2019			SBCC		www.cuencagoascoran.org, www.hondocompras.gob.hn, www.aecid.hn, Red de Desarrollo Sostenible		agosto-19		Adjudicada	Ing. Maxvin Trejo
10.7.8(10.01.24,25, 10.01)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Los Mayenes, Aguangueterique (AT)	Anulado										
10.7.9(10.01.25)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Espino, Aguangueterique (AT)	Anulado										
10.7.10(10.01.26, 25.10.02)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Nispero, San Juan (AT)			15.224,05	SBCC							
10.7.11(10.01.27)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Ocotillo, Quebrachal, San Juan (AT)	Anulado										
10.7.12(10.01.28, 25.10.03)	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Pinar, Guajiquiro (AT)	Anulado										
10.7.13(10.01.29)	Agua Potable (Reposicion), Gravedad, El Rancho Guajiquiro (AT)	Anulado										
10.7.14(10.01.30, 25.10.04)	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Carrizal, Langue (AT)	Anulado										
10.7.15(10.01.31, 25.10.05)	Agua Potable (Nuevo), bombe, Las Cruces, Coray (AT)	Anulado										
10.7.16(10.01.32)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Amate, Lauterique (AT)	Anulado										
10.7.17(10.01.33)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Ojo de Agua, Lauterique (AT)	Anulado										
10.7.18(10.01.34)	Agua Potable (Reposicion), Gravedad, Casco Urbano, Lauterique (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-B/ 010-2014		6.173,88	SBCC	noviembre-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICINA.pdf		mayo-15		Adjudicada	Consultora ATHENAS
10.7.19(10.01.35, 25.10.06)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad (AT)	HND-015-B/01-2019		41.953,27	SBCC		www.cuencagoascoran.org, www.hondocompras.gob.hn, www.aecid.hn, Red de Desarrollo Sostenible		junio-19		Adjudicada	Nidia Duran
10.7.20(10.01.36, 25.10.07)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Calichal, Anonas, Monte Crudo y Planes de Guarinas, en Aguangueterique	Equipo Gestión			SBCC							
10.7.21(10.01.36, 25.10.07)	Agua Potable (Nuevo), bombeo, Comunidades, San Juan	Equipo Gestión		25.890,53								

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
10,8	Supervisión y recepcion de obras proyectos de mejora											
10.8.21(10.01.7, 25.10.08)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, Teupe, Aguangueterique (AT)	Equipo Gestión		65.445,25	SBCC				febrero-18			
10.8.22(10.01.8)	Agua Potable (Mejora), bombeo, El Aceituno, Alianza (AT)	Municipalidad		2.947,00	SBCC							
10.8.23(10.01.9, 25.10.09)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Luises, Alianza (AT)	Anulado										
10.8.24(10.01.10)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, Alianza (AT)	Municipalidad		0,00	SBCC							
10.8.25(10.01.11, 25.10.10)	Agua Potable(Mejora), bombeo, EL Chaparral, Langue (AT)	Anulado										
10.8.26(10.01.12)	Agua Potable(Mejora), bombeo, Los Llanos, Langue (AT)	Equipo Gestión		6.744,06	SBCC				junio-18			
10,9	Supervisión y recepcion de obras proyectos de alcantarillado sanitario											
10.9.27(10.01.38)	Casco Urbano, San Antonio (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-B/ 010-2014		36.183,20	SBCC	noviembre-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf		mayo-15		Adjudicada	Consultora ATHENAS
10.9.28(10.01.39, 25.10.11)	Casco Urbano, Lauterique (AT)			52.386,24	SBCC	enero-18	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas		mayo-18		Adjudicada	Claudia Bardales
10.9.29(10.01.40)	Casco Urbano, San Juan (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-B/ 010-2014		10.305,94	SBCC	noviembre-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf		mayo-15		Adjudicada	Consultora ATHENAS
10.9.30(10.01.41, 25.10.12)	Casco Urbano Guajiquiro (AT)	CONCURSO No. HND-015-B/ 004-2017, CONTRATO #07-2017		52.915,04	SBCC	junio-17	www.cuencagoascoran.org , www.aecid.hn , www.honducopras.gov.hn , invitaciones directas via correo electronico		septiembre-17		Adjudicada	Jaime Edgardo Rivera Jerezano
10.9.31(10.01.42)	Casco Urbano, Aramecina (AT)	Anulado										
10.9.32(25.10.13)	San José del Llano, San Juan	Anulado										
10.10 (10.01.14)	Taller de capacitacion en operacion y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas				SBCC							
10.11(10.01.15)	Taller de capacitacion en monitoreo de calidad y cantidad de agua (19) juntas				SBCC							
10.12 (10.01.16)	Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las obras de captacion de 19 sistemas de agua potable.			4.464,94	SBCC		Contratación directa					SANAA
10.13 (10.01.17)	Taller de capacitacion en calculo y establecimiento de tarifas de sistema de agua				SBCC							
10.14(10.01.18)	Taller de capacitacion en administracion de sistemas de agua potable				SBCC							
10.15(10.01.19)	Taller de capacitacion en recuperacion de cartera de cobro				SBCC							
10.16(10.01.20)	Taller de capacitacion en manejo de gestion de fondos				SBCC							
10.17(10.01.21)	Taller de capacitacion en higiene y saneamiento basico a lideres comunitarios				SBCC							
10.18(10.01.44)	Taller de capacitacion en operacion y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario				SBCC							
10.19 (10.01.45)	Monitoreo de la calidad de agua de los efluentes de los sistemas de alcantarillados			3.999,94	SBCC							
10.20 (10.01.46)	Taller de capacitacion en calculo y establecimiento de tarifas de sistemas de alcantarillados sanitarios				SBCC							
10.21(10.01.47)	Taller de capacitacion en administracion en sistemas de alcantarillado sanitario				SBCC							
10.22 (10.01.48)	Taller de capacitacion en ley marco del sector agua potable y saneamiento	CONCURSO S/N. NO. CONTRTO HND-015-B-C-002-2014		2.148,61	SBCC	noviembre-13	http://www.aecid.hn/portal/?q=fondo-del-agua		diciembre-13			Delmer Donaire
10.23(10.01.49)	Taller de capacitacion en liderazgo				SBCC							
10.24(10.01.52)	Taller de capacitacion y certificacion de once (11) asistentes tecnicos municipales (ATM)				SBCC							
10.25 (10.01.53)	Taller de capacitacion a las Comas y USCL				SBCC							
10.26(10.01.54)	Taller de capacitacion sobre organismos de cuenca y la gestion integral de recursos hidricos				SBCC							

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RÍO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO	
10.27(10.01.55)	Taller de capacitación en procesos de declaratorias de microcuencas como zonas productoras de agua				SBCC								
10.28(10.01.56)	Taller de capacitación sobre desastres naturales y la gestión del riego para el manejo de la microcuenca				SBCC								
10.29 (10.01.57)	Taller de capacitación en establecimiento y mantenimiento de plantas maderables	1. S/N, 2).003-2014		896,50	SBCC	enero-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/TDR%20Plantas%20maderables%202.%203%20y%204%20Grupo_0.pdf	marzo-14				SONIA YANETH GARCÍA	
10.30 (10.01.58)	Elaboración de dos (2) Planes directores de agua y saneamiento en dos municipios de la cuenca del río goascoran				SBCC								
10.31 (10.01.63)	Elaboración de once (11) Planes de Manejo de micro cuencas elaborados y en gestión para ser aprobados por la entidad competente según normativa del país.	CONTRATO # 09-2016 - CONCURSO NO. HND-015-B/10-2016		7.999,89	CP	julio-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, Honducompras, invitaciones privadas		octubre-16				ASOMAINCUPACO *Asociación para el manejo integrado de cuencas de La Paz y Comayagua
10.32 (10.01.69)	Taller de capacitación sobre cambio climático y desertificación				SBCC								
10.33 (10.01.70)	Taller de capacitación sobre el manejo de residuos sólidos				SBCC								
10.34 (10.01.64)	Taller de capacitación en educación ambiental con énfasis en la gestión integral del recurso hídrico				SBCC								
10.35 (10.01.71)	Evaluación intermedia y final del proyecto	CONCURSO PUBLICO: MAMSURPAZ- HND-015-B/ 04-2016		60.215,02	SBCC	diciembre-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, Honducompras, Prensa Nacional	marzo-17			Adjudicada	Análisis y Desarrollo Social El Salvador, S. A. de C. V.	
10.36	Elaboración de Carpetas Técnicas										Adjudicada		
10.36.1(10.02.01)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente	CONTRATO # 01-2016 - CONCURSO No: HND-015-B/05-15		10.845,43	CP	noviembre-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	marzo-16			Adjudicada	Adalinda Medina	
10.36.2(10.02.3)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, Teupe, Aguanqueterique	CONTRATO # 08-2015 - CONCURSO No: HND-015-B/03-2015		3.499,95	CP	septiembre-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	noviembre-15			Adjudicada	Maxvin OmarTrejo	
10.36.3(10.02.2)	Revisión y diseño de proyecto de Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad	CONTRATO # 03-2016 - CONCURSO No: HND-015-B/03-2016		2.954,36	CP	marzo-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	mayo-16			Adjudicada	Jorge David Falope Maldonado	
10.36.4	Agua Potable (Mejora), bombeo, varias comunidades de San Juan			16.000,00				.01/2018					
	Agua Potable (Mejora), El Nispero			15.000,00									
10.37 (10.02.4)	Realizar un estudio legal, técnico y administrativo para la creación de la unidad del agua				SBCC								
10.38 (10.02.5)	Sistematización de la experiencia en el tema de agua				SBCC								
10.39 (10.02.6)	Realizar un estudio de valoración del recurso hídrico			15.224,00	SBCC								
10.40 (10.02.7)	Realización de tres estudios para establecimiento de pagos por servicios ambientales PSA			17.999,74	SBCC								
10.41 (10.02.8)	Realización de un estudio para la identificación de las zonas de recarga hídrica de las aguas subterráneas				SBCC								
10.42 (10.02.9)	Realización de un Estudio para identificar el uso actual y la tenencia de 11 (once) microcuencas	CONTRATO # 09-2016 - CONCURSO NO. HND-015-B/10-2016		9.187,00	CP	julio-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, Honducompras, invitaciones privadas	octubre-16				ASOMAINCUPACO *Asociación para el manejo integrado de cuencas de La Paz y Comayagua	
10.43 (10.02.10)	Realización de una guía de educación ambiental para centros educativos	CONCURSO HND-015-B/06-2014, NO.CONTRTO HND-015-B-C-05-2014		4.969,72	SBCC	julio-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/140714%20TDR%20Guia%20de%20Educación%20Ambiental.pdf	diciembre-14				HANSY DAMIÁN DISCUA MALDONADO	
10.44 (10.02.11)	Realización de una estrategia para de educación ambiental	CONCURSO S/N, NO.CONTRTO HND-015-B-C-04-2014		6.538,62	SBCC	marzo-14	http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/TDR%20Estrategia%20de%20Educación%20Ambiental%20HND-015-B.pdf	noviembre-14				CLEOFES SECARLOS PADILLA CERRATO	
10.45 (10.01.66)	Creación de once (11) comités municipales de agua y saneamiento "COMAS"				SBCC			enero-18					
10.46 (10.01.67)	Creación de once (11) Unidades de supervisión Control y local				SBCC								

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RÍO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
10.47(10.01.68)	Asistencia Técnica para fortalecimiento de organismos de cuencas	S/N		25.451,53	SBCC	enero-13	sitio web de la AECID, DIARIO LA TRIBUNA, www.hondumpleos.hn		febrero-14			Augusto Corea
		S/N			CD							Augusto Corea
		CONCURSO No: HND-015-B/04-15, CONTRATO # 09-2015 -			CD	julio-15	sitio web de la aecid (www.aecid.hn), sitio web del proyecto (www.cuencagoascoran.org)		noviembre-15			Nelsy Diliciany Turcios Maldonado
		CONTRATO 02-2016 - CONCURSO No: HND-015-B/02-2016			CD				mayo-16			
		CONTRATO HND-015-B/ 05-2017										
10.49	Supervisión y recepción de perforación de los pozos											
10.49.1(10.01.77)	Alianza Casco Urbano				SBCC							
10.49.2(25.10.14)	Los Luisés, Alianza				SBCC							
10.49.3(25.10.15)	El Carrizal, Langue				SBCC							
10.49.4(25.10.16)	El Chaparral, Langue				SBCC							
10.49.5(10.01.81)	Los Llanos, Langue				SBCC							
10.49.6(25.10.17)	Las Cruces, Coray				SBCC							
10.52 (10.01.65)	Asistencia técnica para de determinación/certificación de puntos de perforación de pozos				LPN							

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título del Programa	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RÍO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	05/11/2021

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	ENTIDAD LICITANTE	IMPORTE EN MONEDA DE LICITACIÓN (\$)	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO USD	ESTADO DE LA LICITACIÓN	ADJUDICATARIO
10.53(10.01.72)	Convenios Institucionales de Asistencia Técnica			65.964,42	CP				12/2019			MAFRON
10.54(25.10.18)	Diseño de Alcantarillado Sanitario,Casco Urbano, Lauterique	CONTRATO # 04-2016 -CONCURSO HND-015-B/05-2016		10.393,78	SBCC	abril-16	en el sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSUPAZ www.cuencagoascoran.org, www.cichorg.org y en red de desarrollo sostenible (RDS) www.empleos.hn		junio-16		Adjudicada	German Alexis García Guerra
10.55(25.10.19)	Diseño de Alcantarillado Sanitario,Los Llanos, San Juan											
10.56	Supervision de letrinas	HND-015-B/10-2019		40.032,66	SBCC		en el sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSUPAZ www.cuencagoascoran.org, www.cichorg.org y en red de desarrollo sostenible (RDS) www.empleos.hn		junio-19		Adjudicada	Ing. Juan Manuel Álvarez
		HND-015-B/12-2019			SBCC		en el sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSUPAZ www.cuencagoascoran.org, www.cichorg.org y en red de desarrollo sostenible (RDS) www.empleos.hn		julio-19		Adjudicada	Ing. Nidia Duran Fuentes

LEYENDA

CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // LPL=Licitación Pública Limitada // LPR=Licitación Pública Restringida // CP=Comparación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica // CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional // BMC= Selección Basada en el Menor Costo // RQ= Requisición de compra // PO= Orden de pago // CS Cotización // CDR Compra Directa Restringida // 3 OFERTAS = Comparación de 3 Ofertas

NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD