



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-016-B
Título Comité ejecutivo	MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO LEMPIRA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	18/12/2020

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1	OBRAS							
1,1	Sistema de Agua potable		1.489.522,41					
1.1.1	Construcción de planta potabilizadora			CD			mayo-18	Agua para El Pueblo
1.1.2	Obras de mejora de rápido impacto			LPN	junio-19	Diario la Prensa; Diario la Tribuna, www.aecid.hn, www.honducompras.gob.hn	septiembre-19	SERPIC S DE RL DE CV
1,2	Sistema de saneamiento		2.565.049,86					



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-016-B
Título Comité ejecutivo	MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO LEMPIRA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	18/12/2020

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1.2.1	Obra de construcción colector El Chiste y redes asociadas	LPI/HND-016-B 01/2016		LPI	noviembre-15	Diario la Prensa; Diario la Tribuna, www.aecid.hn, www.honducompras.gob.hn	marzo-16	Constructora SATO S.DE R.L DE C.V
1.2.2	Obras complementarias de mejora en colector El Chiste y redes asociadas	PROCESO No. LP/HND-016-B 01/2018		LP	enero-18	Diario la Prensa; Diario la Tribuna, www.aecid.hn, www.honducompras.gob.hn	julio-18	Constructora CELAQUE S de RL de CV
1.2.3	Construcción de planta depuradora de aguas residuales	LPN/HND-016-B 05/2018		LPN	julio-18	Diario la Prensa; Diario la Tribuna, www.aecid.hn, www.honducompras.gob.hn	septiembre-18	SERPIC S DE RL DE CV
1,3	Acondicionamiento de oficina		4.717,47	CP				



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-016-B
Título Comité ejecutivo	MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO LEMPIRA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	18/12/2020

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA								
20	VARIOS		199.811,85					
20,1	Comisiones y Gastos Bancarios		112,59	AD			febrero-12	Banco de Occidente
20,2	Servicios Básicos Locales		7.798,50	AD			febrero-12	Varios
20,3	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje		16.375,46	AD			febrero-12	Varios
20,4	Auditorias Externas		49.841,40	SBCC			febrero-12	
20,9	Imprenta, publicaciones y reproducciones		10.042,83	CP			febrero-12	Varios
20-10	Seguro de vida		2.200,00	AD	mayo-17	Invitaciones	junio-17	
20,11	Suministros para reuniones de trabajo, grupo bilateral, comisiones evaluadoras y otros		2.974,87	CP			febrero-12	Varios
20,12	Imprevistos		43.822,48					
20.12.1.2	Sistema de saneamiento							



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-016-B
Título Comité ejecutivo	MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO LEMPIRA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	18/12/2020

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10	CONSULTORÍAS							
10,1	Instalación del Sistema Financiero Contable	Nº 001/2012	12.227,75	SD			mayo-12	CM Consultores
		SBCC/HND-016-B 06-2015		SD			mayo-15	CM Consultores
10,3	Realizar capacitaciones en administración al personal del Ente Prestador del servicio de Agua Potable y Saneamiento.		4.717,48	CCIN	agosto-17		septiembre-17	
10,3	Impartir capacitaciones en operación y mantenimiento integrado de los sistemas de agua potable y saneamiento		3.113,52	CCIN	junio-19		agosto-19	
10,1	Asistencia para la creación del Ente Prestador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Convenio de Cooperación	7.439,74	SD			septiembre-15	ERSAPS
10,1	Servicio Consultor Contable			CCIN	julio-17		agosto-17	
				SD				Varios encuestadores



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-016-B
Título Comité ejecutivo	MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, HONDURAS.
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO LEMPIRA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	18/12/2020

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10,1	Actualización de Planes Maestros de sistemas de agua potable y saneamiento del casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira.	Convenio de Cooperación	2.865,73	SD			agosto-15	SANAA
				SD	junio-17		julio-17	
10,1	Asistencia para fortalecimiento legal		6.903,76	CCIN	agosto-17		septiembre-18	
LEYENDA								
*LPI=Licitación Pública Internacional/ LPN=Licitación Pública Nacional								
NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a								